

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору № 61 от 28.02.2022 на выполнение комплекса работ по установке узлов учета тепловой энергии и теплоносителя

город Челябинск	2023г.
Подрядчик	Заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «РОСТ ИНТЕК» (ООО «РОСТ ИНТЕК», ОГРН 1035900529653, в лице Директора Максименко Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава	Акционерное общество «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания - Челябинск» (АО «УСТЭК-Челябинск») ОГРН 1187456012886 в лице Генерального директора Рындина Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, Заместителя генерального директора по корпоративным и правовым вопросам Шишликовой Надежды Данисовны действующей на основании Устава и доверенности № 85 от 11.10.2022
<p>Директор</p>  <p align="center">С.Ю. Максименко</p> <p>М.П.</p> 	<p>Генеральный директор</p>  <p align="center">И.Н. Рындин</p> <p>М.П.</p>  <p>Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам</p>  <p align="center">Н.Д. Шишликова</p>

заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 (далее - Соглашение) к Договору № 61 от 28.02.2022 на выполнение комплекса работ по установке узлов учета тепловой энергии и теплоносителя (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Пункт 2.3. Договора изложить и читать в редакции:

«2.3. Местонахождение Объектов: город Челябинск, многоквартирные жилые дома без общедомовых приборов учета тепловой энергии, теплоносителя, в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору).

Срок выполнения работ:

Начало работ - с даты заключения договора, окончание – 15.12.2023, при этом:

Этап № 1, Этап № 2, Этап № 3 выполняются в соответствии с планом-графиком по установке ОДПУ в МКД на 2022 – 2023 (Приложение № 11 к Техническому заданию). Работы могут выполняться с опережением графика.»

2. Пункт 2.4. Договора изложить и читать в редакции:

«2.4. Срок окончания строительно-монтажных работ (СМР), связанный с отключением подачи теплоносителя, не позднее - 01.10.2023.»

3. Пункт 2.5. Договора изложить и читать в редакции:

«2.5. Подрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора разрабатывает и согласовывает с Заказчиком типовой проект производства работ.

4. Пункт 2.2. Приложения №1 к Договору изложить и читать в редакции:

«2.2. Срок выполнения работ (услуг), поставки товаров: начало, окончание. Начало работ с даты заключения договора, окончание – 15.12.2023, при этом: Этап № 1, Этап № 2, Этап № 3 выполняются в соответствии с планом-графиком по установке ОДПУ в МКД на 2022 - 2023 (Приложение № 11 к Техническому заданию). Срок окончания строительно-монтажных работ (СМР), связанный с отключением подачи теплоносителя, не позднее - 01.10.2023. Работы могут выполняться с опережением графика.»

5. Пункт 2.3. Приложения №1 к Договору изложить и читать в редакции:

«2.3. Разработка сетевого графика, проекта организации строительства, проекта производства работ. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора разработать и согласовать с Заказчиком типовой проект производства работ.»

6. Приложение № 11 к Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) «План-график по установке ОДПУ в МКД на 2022г» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению «Приложение № 11 к Техническому заданию План-график по установке ОДПУ в МКД на 2023г.».

7. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и во всём остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложение:

Приложение № 11 к Техническому заданию «План-график по установке ОДПУ в МКД на 2023г.».



Прошито и скреплено печатью на 2 л.

Директор ООО «РОСТ ИНТЕК»

С.Ю. Максименко

« » 2023 год

Генеральный директор АО «УСТЭК-Челябинск»

И.Н. Рындин

2023 год

Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам АО «УСТЭК-Челябинск»

Н.Д. Шишликова

