




**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2**

к Договору № 155 от 30.05.2022 на выполнение комплекса работ по установке узлов учета тепловой энергии и теплоносителя

город Челябинск	2023 г.
<b>Подрядчик</b>	<b>Заказчик</b>
<p>Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-Технический Центр «Карат» (ООО ИТЦ «Карат») ОГРН 1036603526850 в лице Генерального директора ООО НПО «Карат», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ООО ИТЦ «Карат», Ледовского Сергея Дмитриевича, действующего на основании Устава и договора управления № ДУ-03/2010 от 06.02.2010</p> <p>Генеральный директор ООО НПО «Карат» С.Д. Ледовский</p> <p>М.П. </p>	<p>Акционерное общество «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания - Челябинск» (АО «УСТЭК-Челябинск») ОГРН 1187456012886 в лице Генерального директора Рындина Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, Заместителя генерального директора по корпоративным и правовым вопросам Шишликовой Надежды Данисовны действующей на основании Устава и доверенности № 85 от 11.10.2022</p> <p>Генеральный директор И.Н. Рындин</p> <p>М.П. </p> <p>Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам Н.Д. Шишликова</p> <p></p>

заключили настоящее Дополнительное соглашение № 2 (далее - Соглашение) к Договору № 155 от 30.05.2022 на выполнение комплекса работ по установке узлов учета тепловой энергии и теплоносителя (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Пункт 2.3. Договора изложить и читать в редакции:

«2.3. Местонахождение Объектов: многоквартирные жилые дома (далее - МКД, объект, Объекты) города Челябинска без общедомовых приборов учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору).

Срок выполнения работ:

Начало работ - с даты заключения договора, окончание – 15.12.2023, при этом:

Этап № 1, Этап № 2, Этап № 3 выполняются в соответствии с планом-графиком по установке ОДПУ в МКД на 2022 – 2023 (Приложение № 11 к Техническому заданию). Работы могут выполняться с опережением графика.»

2. Пункт 2.4. Договора изложить и читать в редакции:

«2.4. Срок окончания строительно-монтажных работ (СМР), связанный с отключением подачи теплоносителя, не позднее - 01.10.2023.»

3. Пункт 2.5. Договора изложить и читать в редакции:

«2.5. Подрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора разрабатывает и согласовывает с Заказчиком типовой проект производства работ.

4. Пункт 2.2. Приложения №1 к Договору изложить и читать в редакции:

«2.2. Срок выполнения работ (услуг), поставки товаров: начало, окончание. Начало работ с даты заключения договора, окончание – 15.12.2023, при этом: Этап № 1, Этап № 2, Этап № 3 выполняются в соответствии с планом-графиком по установке ОДПУ в МКД на 2022 - 2023 (Приложение № 11 к Техническому заданию). Срок окончания строительно-монтажных работ (СМР), связанный с отключением подачи теплоносителя, не позднее - 01.10.2023. Работы могут выполняться с опережением графика.»

5. Пункт 2.3. Приложения №1 к Договору изложить и читать в редакции:

«2.3. Разработка сетевого графика, проекта организации строительства, проекта производства работ. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора разработать и согласовать с Заказчиком типовой проект производства работ.»

6. Приложение № 11 к Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) «План-график по установке ОДПУ в МКД на 2022г.» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению «Приложение № 11 к Техническому заданию План-график по установке ОДПУ в МКД на 2022-2023г.».

7. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и во всём остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**Приложение:**

Приложение № 11 к Техническому заданию «План-график по установке ОДПУ в МКД на 2022-2023г.».

