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	УТВЕРЖДЕН
распоряжением  заместителя Главы  города по городскому хозяйству
от 30.11.2020 № 12069-а



 Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Челябинска на 2021 год
	№ п/п
	Наименование 
источника тепловой энергии и тепловых сетей
	Наименование оборудования, 
требующего ремонта
	Вид ремонта и испытания
	Сроки
проведения работ
	Объекты с 
прекращением теплоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Челябинская 
ТЭЦ-1:

	
	
	
	
	

	1.1.


	Тепломагистраль

ЧТЭЦ-1 – КБС


	– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – КБС Ду700/500 мм от коллектора ЧТЭЦ-1 до ТК-19 по ул. Барбюса и до ТК-36 

по ул. Гагарина со всеми ответвлениями;

– теплотрасса Ду400 мм от Т.10 до Т.10А по ул. Гранитной; 

– теплотрасса Ду500 мм от ТК-19 по ул. Барбюса до Т.13 тепломагистрали ЧТЭЦ-1 – Новороссийская;

– теплотрасса Ду500 мм от ТК-22 по ул.  Руставели до Т.Г тепломагистрали ЧТЭЦ-1 - Колющенко;
– теплотрассы микрорайонов
«Руставели-1», «Руставели-2»,
«Порт-1», «Порт-2», «Агалакова»
	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	25.05.2021
	08.06.2021
	приложение 1

к Сводному годовому 
плану

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.2.


	Тепломагистраль

ЧТЭЦ-1 – ЧТЗ


	– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧТЗ 
Ду500 мм от коллектора ЧТЭЦ-1 

до Т.9

	гидравлические

испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	25.05.2021
	08.06.2021
	отсутствуют

	1.3.
	Тепломагистраль 

ЧТЭЦ-2 – ЧТЭЦ-1


	– тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – ЧТЭЦ-1 Ду1200 мм от коллектора ЧТЭЦ-2 до коллектора ЧТЭЦ-1
	гидравлические

испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	25.05.2021
	08.06.2021
	отсутствуют

	1.4.
	Тепломагистраль 

ЧТЭЦ-1 – 
Новороссийская
	– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – Новороссийская Ду700 мм от коллектора ЧТЭЦ-1 до ТК-15 по ул. Гагарина;

 – теплотрасса Ду500 мм от ТК-36 
ул. Гагарина по ул. Ереванской до Т.40 (на территории завода ЧТПЗ);

– теплотрассы поселка ЗМК;

– теплотрасса Ду700 мм от ТК-70 по ул. Ереванской до ТК-4 по ул. Чай-киной;

– теплотрасса Ду350 мм от ТК-59 
ул. Гагарина до ТК 59-11 и ТК-59-13 по ул. Новороссийской
	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	15.06.2021
	29.06.2021
	приложение 1

к Сводному годовому 
плану

	1.5.
	Тепломагистраль 

ЧТЭЦ-1 –Колющенко
	– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – Колющенко Ду800 мм от коллектора ЧТЭЦ-1 до Т.А;
– теплотрассы от ТК-19, ТК-23 до ТК-23-32А; 

– теплотрассы от ТК-22 до ТК-59-11, ТК-59-13 и до МСЧ ЧТПЗ;

– теплотрассы поселка ЧТЭЦ-1
	гидравлические

испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	06.07.2021
	20.07.2021
	приложение 1

к Сводному годовому 
плану

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.6.
	Тепломагистраль 

ЧТЭЦ-1 – ЧТПЗ
	– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧТПЗ Ду700 мм от коллектора ЧТЭЦ-1 до ТК-8;

– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧКПЗ Ду700 мм от Т.4 до ТК-19 по Копейскому шоссе с теплотрассами поселка ЧКПЗ, поселка мясокомбината.
	гидравлические

испытания на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	06.07.2021
	20.07.2021
	приложение 1

к Сводному годовому плану

	1.7.
	Тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧКПЗ
	– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧКПЗ Ду1000 мм от коллектора ЧТЭЦ-1 до Т.4;
– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧКПЗ 

Ду700 мм от Т.4А через Т.А, ТК-7 по ул. Батумской до ТК-4 по ул.  Чайкиной с теплотрассами микрорайона «Трубников-2»;
– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧТПЗ

Ду700 мм от ТК-8 до ТК-30 по 
ул. Батумской, до ТК-15, ТК-29  по ул. Ереванской и до Т.42 (на территории завода ЧТПЗ) с теплотрассами микрорайона «Трубников-1»;
– теплотрасса Ду500 мм от Т.42 (на территории завода ЧТПЗ) на поселок «Сельмаш» с теплотрассами поселка «Сельмаш»
	гидравлические испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	27.07.2021
	10.08.2021
	приложение 1

к Сводному годовому плану

	2.
	Челябинская 

ТЭЦ-2: 
	
	
	
	
	

	2.1.
	Тепломагистраль 

ЧТЭЦ-2 – Центр
	– тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – Центр Ду1000/800/700 мм от коллектора ЧТЭЦ-2 до Т.300;
	гидравлические

испытания

на плотность,
	25.05.2021
	08.06.2021
	приложение 1

к Сводному годовому 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	– теплотрасса Ду500/350/200 мм ЧТЭЦ-1 – ЧТЗ от Т.9 до Т.300;
– тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – Центр Ду700/500 мм от Т.300 до ТК-9 по 

пр. Ленина, от ТК-47 по ул. 3-го Интернационала до ТК-78 по ул. Сони Кривой с теплотрассой от ТК-71 до ТК-3 по ул. Красной;

– теплотрасса ЮУЖД Ду500 мм от Т.11 до ТК-10-22 по ул. Евтеева;

– теплотрасса Ду400/500 мм от ТК-62 по ул. Тимирязева до ТК-12А по 
ул. Евтеева и до ТК-22Б по ул. Доватора;

– теплотрасса Ду500 мм от ТК-20 по ул. Комсомольской до ТК-21 по 

ул. Доватора
	прочность

и текущий ремонт
	
	
	плану

	2.2.
	Тепломагистраль ЧТЭЦ-2 –

Бродокалмакский тракт
	– тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – Бродо-калмакский тракт Ду1000/800 мм от коллектора ЧТЭЦ-2 до ТК-13 по 
ул. Кулибина;

– теплотрасса Ду500 мм от П-1 на 
пос. Чурилово; 

– теплотрасса Ду800/700 мм по 
ул. Салютной от ТК-22 до ТК-34 по 
ул. Артиллерийской;
– теплотрасса Ду500 мм от ТК-25 
ул. Марченко до ТК-31Б пер. Лермонтова;

– теплотрасса Ду500/400 мм по 
ул. Комарова от ТК-1 до ТК-31Б;

– теплотрасса Ду300 мм от ТК-5 по 
	гидравлические испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	27.07.2021
	10.08.2021
	приложение 1

к Сводному годовому 
плану

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	ул. Первой Пятилетки до ТК-47-17 и до ТК-47-25 по ул. Котина;

– теплотрассы микрорайонов «Комарова-1», «Комарова-2», «Салютная», «Чурилово»
	
	
	
	

	2.3.
	Тепломагистраль 

ЧТЭЦ-2 – Бажова
	– тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – Бажова Ду800/700 мм от коллектора ЧТЭЦ-2
до ТК-22;
– теплотрасса Ду500/400 мм от ТК-16 до ТК-16-48 и до ТК-11-3 по 
ул. Салютной;
– теплотрасса Ду350/200/350 мм от 
ТК-16-48 через ТК-26 до ТК-34 по 
ул. Артиллерийской
	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	11.08.2021
	25.08.2021
	приложение 1

к Сводному годовому 
плану

	3.
	Челябинская 
ТЭЦ-3:
	
	
	
	
	

	3.1.
	II тепломагистраль ЧТЭЦ-3; 

III тепломагистраль ЧТЭЦ-3
	– II тепломагистраль ЧТЭЦ-3 
Ду1200/1000 мм от коллектора ЧТЭЦ-3 до П-3;
– II тепломагистраль ЧТЭЦ-3 
Ду1000/700 мм от П-3 до ТК-30 по Комсомольскому проспекту с теплотрассами микрорайона «А»; 
–  теплотрасса Ду500 мм по ул. Автодорожной от Т.55 до Т.21А;

– теплотрасса Ду700 мм от П-5А до насосной № 4 (территория ЧТЭЦ-4);

– III тепломагистраль ЧТЭЦ-3 
Ду1000 мм от коллектора ЧТЭЦ-3 
до П-5;
– тепломагистраль Ду800 мм 
	гидравлические испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	25.05.2021
	08.06.2021
	приложение 1

к Сводному годовому 
плану

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	в Металлургический район от П-3А до ТК-39 по ул. Хлебозаводской с
теплотрассами МУП «ЧКТС»:
– теплотрасса Ду400 мм от ТК-39  до ТК-III-2 по ш. Металлургов;
– теплотрассы 2Ду300 мм и 1Ду500 мм от ТК-XIX-3 по ул. Хлебозаводской до ТК-III-3 по ш. Металлургов;
– южная теплотрасса по ш. Метал-лургов Ду700/400 мм от ТК-III-2 до 
ЦТП № 4 со всеми ответвлениями;

– северная теплотрасса по ш. Металлургов Ду500/400 мм от ТК-IV-1а до ЦТП № 4 со всеми ответвлениями;
– теплотрасса Ду300/200 мм от 
ТК-XIX-3 по ул. Хлебозаводской   в сторону ул. Морской;
– теплотрасса Ду400 мм от ТК-XIX-3 по ул. Хлебозаводской до ЦТП № 8;
– теплотрасса Ду400/300 мм от 
ТК-XIX-6 до ЦТП № 3;

– теплотрассы контуров ЦТП № 3, № 4, № 7, № 8
	
	
	
	

	3.2.
	I тепломагистраль ЧТЭЦ-3


	– I тепломагистраль ЧТЭЦ-3
Ду1000 мм от коллектора ЧТЭЦ-3 

до ТК-10А по ул. Бажова;

– теплотрасса Ду700/500/350 мм от ТК-10А по ул. Бажова через ТК-35-14 
	гидравлические испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	15.06.2021
	29.06.2021
	приложение 1

к Сводному годовому 
плану

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	по ул. Арзамасской 3-й, Т. 25-3 по ул. Гатчинской, ТК-18А по ул. Героев Танкограда до ТК-7 по пр. Победы;
– теплотрасса Ду500 мм от ТК-18А до ТК-28 с теплотрассами микрорайона «ЖБИ»;
– теплотрасса Ду500/350 мм от 

ТК-35-14 по ул. Арзамасской 3-й 
через ТК-35 пер. Лермонтова до 

ТК-31Б ул. Краснофлотская и по 

ул. Бажова, ул. Карпенко до ТК-47-25 и до ТК-63 (автодорога «Меридиан»);

- теплотрасса Ду300 мм от ТК-28 по ул. Героев Танкограда через ТК-7 по ул. Потемкина до ТК-54 по ул. Карпенко и до ТК-49 по ул. Артиллерийской; 
– теплотрасса по ул. Артиллерийской от ТК-50 до ТК-34
	
	
	
	

	3.3.
	I тепломагистраль ЧТЭЦ-3


	– I тепломагистраль ЧТЭЦ-3 
Ду1000 мм от коллектора ЧТЭЦ-3 до ТК-13 по ул. Кулибина;

– теплотрасса Ду500 мм от ТК-21 
по ул. Танкистов до ТК-31Б по 
ул. Комарова;

– теплотрассы микрорайонов № 34, «Первоозерный–4», «Первоозер-

ный–5», «Первоозерный–6»
	гидравлические испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	06.07.2021
	20.07.2021
	приложение 1

к Сводному годовому 
плану

	4.
	Челябинская 
ТЭЦ-4:
	
	
	
	
	

	4.1.
	IV тепломагистраль 
ЧТЭЦ-4
	– IV тепломагистраль ЧТЭЦ-4 Ду1000/800/700 мм от коллектора до 
	гидравлические испытания
	25.05.2021
	08.06.2021
	приложение 1

к Сводному 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	П-1 по Свердловскому пр. и до 

ТК-41А по ул. Островского; 

– теплотрасса Ду800/500 мм по 
ул. Островского от ТК-21А до ТК‑37А; 

– теплотрасса Ду800 мм по ул. Краснознаменной от ТК-40А до Т.13А;
– теплотрасса Ду500 мм от Т.А IV т/м
ЧТЭЦ-4 до ТК-25-111А с теплотрассами микрорайона «Кирсараи»
	на плотность, прочность

и текущий ремонт
	
	
	годовому 
плану

	4.2.
	II тепломагистраль 

ЧТЭЦ-4
	– II тепломагистраль ЧТЭЦ-4 Ду800/700/500 мм от коллектора до ТК-30-8 по ул. Работниц;
– теплотрасса Ду700 мм по ул. Полковой от ТК-29А до Т.13А; 

– теплотрасса Ду350/300 мм по 
ул. Островского, ул. Кыштымской 
от ТК-21 через ТК-21-57 до ТК-25-24 по пр. Победы;
– теплотрасса Ду800/700 мм по 
ул. Краснознаменной от Т.13А до насосной № 2 с теплотрассами микрорайона по ул. Косарева;

– теплотрасса Ду700 мм по Свердловскому проспекту от насосной № 2 до ТК-79; 
– теплотрасса Ду500 мм по ул. Коммуны от ТК-36А до ТК-10; 
– теплотрасса Ду350/250 мм от ТК-16 по ул. Коммуны до ТК-35 по 
ул. Маркса; 
– теплотрасса Ду500 мм по пр. Ленина, ул. Тернопольской от ТК-37 до 
	гидравлические испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	15.06.2021
	29.06.2021
	приложение 1

к Сводному годовому плану

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	ТК-91;
– теплотрасса Ду350 мм по 
ул. Маркса, ул. Энгельса от ТК-35 до ТК-37-6;

– теплотрасса Ду500/350 мм  по ул. Сони Кривой от ТК-78 до 
ТК-91;
– теплотрасса Ду500/250 мм от ТК-2А по ул. Либкнехта до ТК 88-10 по ул. Энтузиастов;

– теплотрасса Ду500 мм по ул. Энтузиастов от ТК-37-11 до ТК-45‑5
	
	
	
	

	4.3.
	I тепломагистраль 

ЧТЭЦ-4
	– I тепломагистраль ЧТЭЦ-4 Ду700 мм от коллектора до ТК-23 с теплотрассами поселка ЧГРЭС; 

– теплотрасса Ду700/500/400 мм 

по пр. Победы от ТК-19 до ТК-25-24;

– теплотрасса Ду400 мм от ТК-19-6 до Т.19-12;   

– теплотрасса Ду400 мм от ТК-25-111
до ТК-25-124 по ул. Набережной;

– теплотрасса Ду350/300 мм по 
ул. Береговой от ТК-25-104 до
 Т.30-13;  
– теплотрасса Ду500/400 мм по 
ул. Работниц от ТК-25-124 до 
ТК-30-8
	гидравлические испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	06.07.2021
	20.07.2021
	приложение 1

к Сводному годовому плану

	4.4.
	V тепломагистраль ЧТЭЦ-4
	– V тепломагистраль ЧТЭЦ-4 

Ду700 мм от насосной № 4 до ТК-47 по ул. 3-го Интернационала; 

– теплотрасса Ду400 мм от ТК-35 до 
	гидравлические испытания

на плотность, прочность
	27.07.2021
	10.08.2021
	приложение 1

к Сводному годовому 
плану

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	ТК-63 (автодорога «Меридиан»);

– теплотрасса Ду400 мм по пр. Победы от ТК‑23 1-й тепломагистрали ЧТЭЦ-4 до ТК-7 с теплотрассами по ул. Кудрявцева, ул. Ульяны Громовой и ул. Либединского;
– теплотрасса Ду700/500 мм по ул. Коммуны от 
ТК-47 до ТК-10 с теплотрассами ЦТП по ул. Коммуны
	и текущий ремонт


	
	
	

	5.
	Северо-Западная 
котельная

(далее – СЗК)
	– водогрейный котел № 1
	текущий ремонт
	18.03.2021
	29.03.2021
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 2
	текущий ремонт
	13.05.2021
	24.05.2021
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 3
	текущий ремонт
	16.04.2021
	29.04.2021
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 4
	капитальный 
ремонт
	01.06.2021
	31.08.2021
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 5 
	текущий ремонт
	01.04.2021
	12.04.2021
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 6
	текущий ремонт
	09.05.2021
	29.06.2021
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 7
	текущий ремонт
	31.05.2021
	29.06.2021
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 8
	текущий ремонт
	27.05.2021
	12.06.2021
	отсутствуют

	
	
	– паровой котел № 1 
	текущий ремонт
	26.08.2021
	06.09.2021
	отсутствуют

	
	
	– паровой котел № 2
	текущий ремонт
	09.09.2021
	20.09.2021
	отсутствуют

	5.1.
	I тепломагистраль 

СЗК
	– I тепломагистраль СЗК Ду800 мм от коллектора СЗК до ТК-8;

– теплотрасса Ду800 мм от ТК-8 I т/м до Т.5 II т/м;

– IV тепломагистраль СЗК Ду800 мм от ТК-8 до ТК-14А;
– теплотрасса Ду800 мм от ТК-7 по ул. Ворошилова до ТК-124А по 
ул. Братьев Кашириных; 
	гидравлические

испытания 
на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	25.05.2021
	08.06.2021
	приложение 1

к Сводному годовому 
плану

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	– теплотрасса Ду700 мм по ул. Ворошилова, ул. Молодогвардейцев от 
ТК-14А до ТК-65;

– теплотрасса Ду700 мм от ТК-80 по ул. Братьев Кашириных до ТК-115А по ул. 40-летия Победы;

– теплотрассы микрорайонов «Куйбышева», «Общежитий», «Больничный комплекс», «Бр. Кашириных – 1, 2, 3», № 22-23, № 24, «АкадемРиверсайд»
	
	
	
	

	5.2.
	I тепломагистраль 

СЗК
	– I тепломагистраль СЗК Ду800 мм

от коллектора СЗК до ТК-14;

– теплотрасса Ду700/500 мм

по Комсомольскому пр. от ТК-45
 до ТК-37А по ул. Островского;
– теплотрасса Ду500 мм от ТК-33А 
по ул. Островского до Т.21А по 

ул. Автодорожной;
– теплотрасса Ду500/400 мм от ТК-30 до ТК-30А-17 по пр. Победы;
– теплотрассы микрорайонов № 1, 
№ 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7
	гидравлические

испытания 
на плотность,

прочность

и текущий ремонт


	15.06.2021
	29.06.2021
	приложение 1

к Сводному годовому
 плану

	5.3.
	II тепломагистраль 

СЗК
	– II тепломагистраль СЗК 
Ду800/500 мм от коллектора СЗК до П-1
	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	13.07.2021
	27.07.2021
	отсутствуют 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.4.
	III тепломагистраль

СЗК

	– III тепломагистраль СЗК 
Ду800/700 мм от коллектора СЗК
до ТК-115А по ул. 40-летия Победы;

– теплотрасса Ду500 мм от ТК-89 до ТК-11 по ул. Ворошилова;

– теплотрасса Ду700/500 мм по Комсомольскому пр. от ТК-96 до ТК-45;
– теплотрасса Ду700/400 мм от 

ТК-111 по ул. 250-летия Челябинска, 

ул. Татищева до ТК-136-12;

– теплотрасса Ду700/400 мм от ТК-99 по Комсомольскому пр. до ТК-155 по ул. Салавата Юлаева;  
– теплотрасса Ду700/500 мм от Т.85 до ТК-171 по Краснопольскому пр.; 

– теплотрасса Ду400/300 мм от Т.85-1 по ул. Профессора Благих, ул. Лобырина до ТК-159; 

– теплотрассы микрорайонов № 8, 

№ 9, № 10-11, № 12-18, № 13, № 17, № 25, № 26, № 27, № 28, № 31, «Строитель-1», «Строитель-2», № 50, № 51, 
№ 52, № 53, № 54, № 55, № 56, «Полифарм»
	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	13.07.2021
	27.07.2021
	приложение 1

к Сводному годовому 
плану

	6.


	Юго-Западная 

котельная   

(далее – ЮЗК)
	– водогрейный котел № 1 
	текущий ремонт
	01.06.2021
	15.06.2021
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 2
	текущий ремонт
	16.06.2021
	30.06.2021
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 3
	капитальный 
ремонт
	01.06.2021
	31.08.2021
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 4
	текущий ремонт
	15.07.2021
	29.07.2021
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 5
	текущий ремонт
	30.07.2021
	13.08.2021
	отсутствуют

	
	
	– паровой котел № 1
	текущий ремонт
	30.04.2021
	21.05.2021
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	– паровой котел № 2
	текущий ремонт
	24.05.2021
	31.05.2021
	отсутствуют

	6.1.
	II, III тепломагистраль ЮЗК
	– II тепломагистраль ЮЗК 

Ду800/700 мм от коллектора ЮЗК до ТК-20 по ул. Доватора c теплотрассами поселка Металлобазы и поселка Локомотивный;
– I тепломагистраль ЮЗК Ду700 мм от ТК-11 до ТК-17А по ул. Доватора;
– теплотрасса Ду700 мм по ул. Доватора от Т.А до ТК-14;

– теплотрасса Ду700 мм от ТК-14 по ул. Доватора, ул. Сулимова до ТК-75 
по ул. Красной;
– III тепломагистраль ЮЗК Ду400/350/250 мм от коллектора до ТК-8 по ул. Толбухина и до ТК-11по ул. Базовой 2-й с теплотрассами 
пос. АМЗ
	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	06.07.2021
	20.07.2021
	приложение 1

к Сводному годовому 
плану

	6.2.
	I тепломагистраль ЮЗК

	– I тепломагистраль ЮЗК 
Ду800/700 мм от коллектора ЮЗК до ТК-11;

– теплотрасса Ду500/350 мм от ТК-6 по ул. Гоголя через ТК-76А до ТК-62 по ул. Татьяничевой и по ул. Смирных до ТК-45-5 по ул. Энтузиастов;

– теплотрасса Ду500/400 мм по 
ул. Энтузиастов от ТК-45-5 до ТК-37 по ул. Образцова;

– теплотрасса Ду350 мм по 
ул. Образцова от ТК-37 до ТК-71 по ул. Татьяничевой;

– теплотрасса Ду500/700 мм от 
	гидравлические испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	27.07.2021
	10.08.2021
	приложение 1

к Сводному годовому плану

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	ТК-45-1 по ул. Энтузиастов через 

ТК-30 до ТК-14 по ул. Доватора с теплотрассами ЦТП «Радиотехникум» и ЦТП «Яблочкина»
	
	
	
	

	7.
	Тепловые сети 
АО «УСТЭК-Челябинск»:
	
	
	
	
	

	7.1.
	
	– участок т/м ЧТЭЦ-1 - Новороссийская от ТК-40 до ТК-42, Ду500 мм Lк=210 м 
	реконструкция
	01.07.2021
	01.08.2021
	отсутствуют

	7.2.
	
	– участок тепловой сети от ТК-46-1а-ТК-46-2 ул. Гагарина, Ду300 мм, 
Lк= 80 м 
	капитальный

ремонт

	15.05.2021
	15.06.2021
	отсутствуют

	7.3.
	
	– замена запорной арматуры в Т. 27 

на поселке ЗМК (тепломагистраль ЧТЭЦ-1 - ЧКПЗ)
	модернизация

запорно-регулирующей арматуры
	15.06.2021
	29.06.2021
	во время проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность

	7.4.
	
	– замена запорной арматуры в Т.6 по ул. Грозненской (тепломагистраль ЧТЭЦ-1 - ЧКПЗ)
	модернизация 
запорно-регулирующей арматуры
	15.06.2021
	29.06.2021
	во время про ведения гидравлических испытаний на плотность и прочность

	7.5.
	
	– замена запорной арматуры в ТК-4 по ул. Нахимова (тепломагистраль 

ЧТЭЦ-1 - ЧКПЗ)
	модернизация

запорно-регулирующей арматуры
	27.07.2021
	10.08.2021
	во время проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность 

	7.6.
	
	– реконструкция ЦТП «Сельмаш» с переводом на работу в 
	реконструкция


	15.05.2021
	10.09.2021
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	понизительном режиме
	
	
	
	

	7.7.
	
	– реконструкция ЦТП «ЗМК» с переводом на работу в понизительном режиме
	реконструкция


	15.05.2021
	10.09.2021
	отсутствуют

	7.8.
	
	– участок от ТК-17 до ТК-14 т/тр по ул. Коммуны Ду500 мм, Lк =370 м 
	реконструкция
	10.05.2021
	15.06.2021
	отсутствуют

	7.9.
	
	– участок тепловой сети от ТК-17а3- ТК-10-24 ул. Монакова, с Ду400 мм на Ду273 мм, Lк=350 м в ППУ изоляции
	реконструкция
	08.06.2021
	15.07.2021
	отсутствуют

	7.10.
	
	– участок теплотрассы от ТК-1 до 
ТК-9 по ул. Пушкина Ду400 мм, Lк=487 м в ППУ изоляции
	реконструкция
	08.06.2021
	08.08.2021
	отсутствуют

	7.11.
	
	– участок теплотрассы от ТК10-20 до 
ТК10-22 ул. Евтеева в ППУ-изоляции Ду500 мм, длина по каналу 497 м
	реконструкция
	21.07.2021
	15.09.2021
	отсутствуют

	7.12.
	
	– замена запорной арматуры в Т.9, 

Т. 11А тепломагистрали ЧТЭЦ-2 - Центр города
	модернизация

запорно-регулирующей арматуры
	25.05.2021
	08.06.2021
	во время проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность

	7.13.
	
	– замена запорной арматуры в ТК-20 

2-й тепломагистрали ЮЗК 
	модернизация

запорно-регулирующей арматуры
	06.07.2021
	20.07.2021
	во время проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность 

	7.14.
	
	– замена запорной арматуры в ТК-3 

теплотрассы по ул. Красной 
	модернизация

запорно-регулирующей арматуры
	06.07.2021
	20.07.2021
	во время проведения гидравлических испытаний на плотность и 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	прочность

	7.15.
	
	– участок тепловой сети от 1-й т/м ТЭЦ-3 от ТК-61 до ТК-61-4 по 
ул. Кудрявцева, 2Ду =150 мм, 
Lк =200 м, 2Ду =200 мм, Lк =115 м 
	капитальный

ремонт

	01.07.2021
	10.08.2021
	отсутствуют

	7.16.
	
	– замена запорной арматуры в Т. II-16 тепломагистрали ЧТЭЦ-2 - Центр 
города
	модернизация

запорно-регулирующей арматуры
	25.05.2021
	08.06.2021
	во время проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность 

	7.17.
	
	– участок 1 т/м ЧГРЭС от ТК 25-111 до ТК- 25-124 по ул. Набережной, 
Ду 400 мм, Lк=1042 м в ППУ изоляции
	реконструкция
	10.05.2021
	06.07.2021
	отсутствуют

	7.18.
	
	– участок 5 т/м ТЭЦ-4 от ТК-35 до ТК-36 Ду700 мм, Lк=112 м по 
ул. 3-го Интернационала
	реконструкция
	08.06.2021
	08.07.2021
	отсутствуют

	7.19.
	
	– участок от ТК-15 до ТК-30-55 по 
ул. Братьев Кашириных с увеличением диаметра с Ду 350 мм до 
Ду 500 мм длиной 500 м
	реконструкция
	29.06.2021

	10.08.2021

	отсутствует

	7.20.
	
	– реконструкция ПНС № 7 с заменой сетевых насосов вертикального исполнения (тип исполнения in-Line) на насосы консольного исполнения
	реконструкция


	15.05.2021
	10.09.2021
	отсутствуют

	7.21.
	
	– замена запорной арматуры в Т. А от

2-й тепломагистрали ЧТЭЦ-4 
	модернизация

запорно-регулирующей арматуры
	15.06.2021
	29.06.2021
	во время проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность 

	7.22.
	
	– замена запорной арматуры в Т. А от

4-й тепломагистрали ЧТЭЦ-4 
	модернизация

запорно-
	25.05.2021
	08.06.2021
	во время проведения 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	регулирующей арматуры
	
	
	гидравлических испытаний на плотность и прочность

	7.23.
	
	– замена запорной арматуры в Т. 16 

2-й тепломагистрали ЧТЭЦ-4 
	модернизация

запорно- регулирующей арматуры
	15.06.2021
	29.06.2021
	во время проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность 

	7.24.
	
	– замена запорной арматуры в Т. 30 

5-й тепломагистрали ЧТЭЦ-4 
	модернизация

запорно- регулирующей арматуры
	27.07.2021
	10.08.2021
	во время проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность 

	7.25.
	
	–  участок теплотрассы 2 т/м ТЭЦ-3 от Н.О № 5 до ТК 30 по ул. Красного Урала, 2Ду700 мм, Lк=317 м
	реконструкция
	10.05.2021
	07.06.2021
	отсутствуют

	7.26.
	
	– участок 1 т/м СЗК от ТК-96 до 
ТК-45 2Ду 700 мм, Lк=614 м в ППУ изоляции по Комсомольскому 
проспекту
	реконструкция
	10.05.2021
	10.07.2021
	отсутствуют

	7.27.
	
	– участок теплотрассы 1 т/м СЗК от ТК-49 до ТК-50 по проспекту Победы, 2Ду700 мм, Lк=300 м
	реконструкция
	08.06.2021
	08.07.2021
	отсутствуют

	7.28.
	
	– участок 1 т/м СЗК от ТК-29а до 
ТК-28 по Комсомольскому пр., 2Ду700 мм, Lк=160 м
	реконструкция
	02.08.2021
	10.09.2021
	отсутствуют

	7.29.
	
	– участок тепловой сети от 1 т/м СЗК от ТК-60-1 до ТК-60 9 м-н 23, 
2Ду200 мм, Lк = 85 м, 2Ду250 мм, 
	капитальный

ремонт

	08.06.2021
	08.08.2021
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Lк = 118 м
	
	
	
	

	7.30.
	
	– участок тепловой сети 1 т/м СЗК от ТК-60-20 до ТК-60-19 м-н 23, 
2Ду250 мм, Lк =56 м 
	капитальный

ремонт

	08.06.2021
	20.07.2021
	отсутствуют

	7.31.
	
	– участок тепловой сети 1 т/м СЗК от ТК 30-32 до ТК 30-34, м-н А., 
2Ду200 мм, Lк =157 м 
	капитальный

ремонт

	09.06.2021
	20.07.2021
	отсутствуют

	7.32.
	
	– замена запорной арматуры в Т.58,

ТК-57-1, ТК-57-2, ТК-60, ТК-60-5, ТК-60-10, ТК-60-11, ТК-60-12, 

ТК-60-17, ТК-60-21 в микрорайоне 
№ 23 (1-я тепломагистраль СЗК) 
	модернизация

запорно-регулирующей арматуры
	25.05.2021
	08.06.2021
	во время проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность 

	8.
	МУП «ЧКТС»
	
	
	
	
	

	8.1.
	
	– замена запорной арматуры 15-720, 620 шт
	
	01.01.2021
	31.12.2021
	отсутствуют

	8.2.
	
	– теплоизоляционные работы 
57-720, 700 м3
	
	01.01.2021
	31.12.2021
	отсутствуют

	8.3.
	
	– участки теплотрасс в процессе эксплуатации и в опрессовочный период 57-720, 12000 м
	ремонт
	01.01.2021
	31.12.2021
	отсутствуют

	8.4.
	
	– оборудование ЦТП и насосных 
	ремонт 
	01.01.2021
	31.12.2021
	отсутствуют

	8.5.
	
	– ЦТП № 11 по адресу: г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, 14 
	реконструкция 
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.6.
	
	– участок теплотрассы от ТК 48-20 до ТК 5-1 ул. Абразивная, 

Ду= 250 мм,  Lк = 180 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.7.
	
	– участок теплотрассы от ТК 18а-8 до ЦТП ЧКПЗ по ул. Псковской, 6, Ду=250 мм, Lк =120 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.8.
	
	– участок теплотрассы от ТК 53-18 до ТК 53-19 по ул. Молодогвардейцев, 49б,  Ду=250 мм, Lк =140 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.9.
	
	– участок теплотрассы от ТК 22-6 до ТК 59-13 по ул. Новороссийской, 132б, Ду=350 мм, Lк = 65 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.10.
	
	– участок теплотрассы от Каслинская 17б ТК25-143 - 25-144,  Ду=200 мм, Lк =76 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.11.
	
	– участок теплотрассы от ТК 97А-1Б  до н/ст здания  ТРК Фокус по 
ул. Молдавской, 16, Ду=150 мм, 

Lк =110 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.12.
	
	– участок теплотрассы от ТК3-11-12  до ТК3-11-15 ул. Дегтярева, 98 Ду=150 мм, Lк =166 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.13.
	
	– участок теплотрассы от ТК 25-30 до н/ст ул. Харлова, 9а,  Ду=250 мм, Lк =120 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.14.
	
	– участок теплотрассы от ТК 29-33 до ЦТП Первоозерный ул. Мамина, 3 Ду=400 мм,  Lк =233 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.15.
	
	– участок теплотрассы от ТК18-4 до ТК 18-28 по ул. Аральской, 212 Ду=250 мм,  Lк =62 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.16.
	
	– участок теплотрассы от ТК 114-13 через ТК 114-14 до н/ст ул. 250-летия Челябинска, 13 Ду=125, 150, 100 мм, Lк =91, 42, 50 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.17.
	
	– участок теплотрассы от ТК143-36 до ТК 143-37 ул. Бр. Кашириных, Ду= 200 мм,  Lк =69 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.18.
	
	– участок теплотрассы от ТК 80-12 до н/ст ул. Набережная, 22а, 
Ду=70 мм, Lк =150 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.19.
	
	– участок теплотрассы от ТК 80-2 до ТК 80-3 ул. Бр. Кашириных, Ду=200, 200, 250 мм, Lк =150 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.20.
	
	– участок теплотрассы от ТК 52-10 до ТК 52-12 пр. Победы, 287 Ду=250,                    200 мм, Lк =118, 43 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.21.
	
	– участок теплотрассы от ТК 15-8 до ТК 15-10 по ул. 50-летия ВЛКСМ 
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.22.
	
	– участок теплотрассы от ТК 15-10 до ЦТП-3 по ул. 50-летия ВЛКСМ, Ду=400 мм, Lк =230 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.23.
	
	– участок теплотрассы от ТК 18-3 до ТК 18-4 ул. 50-летия ВЛКСМ, 
Ду=300 мм, Lк =80 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.24.
	
	– участок теплотрассы от т.4-1 в сторону 4-2 ЧТЭЦ-2 до ПСХ «Чурилово»,  Ду=500 мм, Lк =300 м
	капитальный 
ремонт
	межотопи- тельный
	межотопи- тельный
	отсутствуют

	8.25.
	
	– участок теплотрассы от ТК 18а-6 до ТК 18а-8 Копейское шоссе, 2а Ду=300,400 мм, Lк =130 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.26.
	
	– участок теплотрассы от ТК 8-49 до ТК 8-49б по ул. Коммуны,  

Ду=200 мм, Lк =51 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.27.
	
	– участок теплотрассы от ТК 143-27 до ТК 143-28 ул. Салавата Юлаева, 
Ду=300 мм, Lк =130 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.28.
	
	– участок теплотрассы между ТК 8-1 через ТК 8-1а до ТК 8-2 по ул. Молодогвардейцев, 17, Ду=300 мм, 
Lк =330 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.29. 
	
	– участок от ТК 1-36 до ТК 1-36-1 по ул. Румянцева, 28, Ду=159 мм, 
Lк =60 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	
	
	
	
	
	
	

	8.30.
	
	– участок теплотрассы от ТК 24-8 до ТК 24-8-7 по ул. Дружбы, 27 
Ду=200 мм, Lк =130 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.31.
	
	– участок теплотрассы от ТК 1-24 до ТК 1-24-1 по ул. Румянцева, 4,  
Ду=400 мм, Lк =220 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.32.
	
	– участок теплотрассы от ТК 23-7-23 до ТК 23-16-16 по ул. Дачной, 14, Ду=150 мм, Lк =83 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.33.
	
	– участок теплотрассы от ТК 6-8 до ТК 6-8-1 по ул. Богдана  Хмельницкого, 14, Ду=200 мм, Lк =58 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.34.
	
	– участок теплотрассы от ТК 6-8-1 до ТК 6-8-2 по ул. Богдана  Хмельницкого, 14, Ду=200 мм, Lк =43 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.35.
	
	– участок теплотрассы от ТК 25-3 до ТК 25-3-3 ш. Металлургов, 
Ду=250 мм, Lк =130 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.36.
	
	– участок от ТК 5.8 до н.ст. ул. Громова, 5а (пос. Новосинеглазово), Ду=108 мм, Lк =35 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.37.
	
	– участок от ТК 15 до н/с здания по ул. Захаренко, 6б, Ду=159 мм, 
Lк =60 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.38.
	
	– участок от ТК 36 до ТК 39 по 
ул. Чехова, 3 (пос. Новосинеглазово), Ду=219 мм, Lк =50 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.39.
	
	– участок от ТК 1-7 до ТК 1-4 по 
ул. ОПМС, 42 (ОПМС-42, пос. Чурилово), Ду=219 мм, Lк =70 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.40.
	
	– участок теплотрассы от ТК 15.1 до ТК 15.1.4 ул. Октябрьская, 20, 
пос. Новосинеглазово, котельная Станционная, Ду=159 мм, Lк =100 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.41.
	
	– ул. Нефтебазовая, 10 от ВУ4 до 
ТК 4, Ду=89 мм, Lк =90 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.42.
	
	– ул. Чарчана, 10а от ТК 7 через 
ТК 7-6 до н/ст., Ду=76 мм, Lк =66 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.43.
	
	– пос. Шагол  Т.11.2 - 11.3 (ж/д пути) Ду=159 мм, Lк =122 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.44.
	
	– пос. Шагол  ТК 2.2 - 2.3  
пос. Челябэнерго + сеть ГВС, 
Ду=133 мм, Lк =80 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.45.
	
	– пос. Шершни ТК12 - 13 по ул. Парковой, Ду=219 мм, Lк=45 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.46.
	
	– участок теплотрассы от ТК 35 до н/ст пос. Аэропорт, 25 Ду=133 мм, 
Lк=155 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	8.47.
	
	– участок теплотрассы от ТК2.5 до ТК2.13 по ул. Геологов, пос. Новосинеглазово, котельная Новая, Ду=108, 89 мм, Lк =165 м
	капитальный

ремонт
	межотопительный
	межотопительный
	отсутствуют

	9.
	ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж имени 

С. М. Кирова»
	
	
	
	
	


	9.1.


	
	– ремонт бойлера
	текущий ремонт
	01.06.2021
	30.06.2021
	отсутствуют

	
	
	– поверка счетчика газа 
	текущий ремонт
	01.07.2021
	31.07.2021
	отсутствуют

	
	
	– поверка манометров, газосигнализаторов 
	текущий ремонт
	01.07.2021
	31.07.2021
	отсутствуют

	10.
	ООО «ТЭСиС»
	
	
	
	
	

	10.1
	котельная 
пос. АМЗ, ул. Днепровская, 15а
	– оборудование котельной
	текущий ремонт
	11.05.2021
	25.05.2021
	отсутствуют

	10.2.
	котельная, 
пос. АМЗ, ул. Трактовая, 26а
	– оборудование котельной
	текущий ремонт
	11.05.2021
	25.05.2021
	отсутствуют

	10.3.
	котельная, 
ул. Мебельная, 81а
	– оборудование котельной
	текущий ремонт
	25.05.2021
	08.06.2021
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10.4.
	котельная, 

пос. Аэропорт, 

ул. Увельская 1-я, 6Б
	– оборудование котельной
	текущий ремонт
	08.06.2021
	22.06.2021
	отсутствуют

	10.5.
	котельная, пос. Новосинеглазово, 

ул. Челябинская, 39Б
	– оборудование котельной
	текущий ремонт
	22.06.2021
	06.07.2021
	отсутствуют

	10.6.
	котельная, пос. Исаково, ул. Дорожная, 6, стр. 1
	– оборудование котельной
	текущий ремонт
	06.07.2021
	20.07.2021
	отсутствуют

	11.
	ООО «Центр»
	
	
	
	
	

	11.1.
	котельная, тепловые сети, ул. Александра Шмакова, 28А
	– оборудование котельной, тепловые сети
	гидравлические испытания на прочность и плотность
	11.05.2021
	25.05.2021
	приложение 

2 к Сводному плану

	11.2.
	котельная, тепловые сети, ул. Шаумяна, 122
	– оборудование котельной, тепловые сети
	гидравлические испытания на прочность и плотность
	11.05.2021
	25.05.2021
	приложение 

2 к Сводному годовому плану

	11.3.
	котельная, тепловые сети, ул. Мира, 63А
	– оборудование котельной, тепловые сети
	гидравлические испытания на прочность и плотность
	11.05.2021
	25.05.2021
	приложение 

2 к Сводному годовому плану

	11.4
	котельная, тепловые сети. пер. Прокатный 1-й, 2
	– оборудование котельной, тепловые сети
	гидравлические испытания на прочность и плотность
	11.05.2021
	25.05.2021
	приложение 

2 к Сводному годовому плану

	11.5.
	котельная, пос. Чурилово (ОПМС-42)
	– оборудование котельной
	текущий ремонт
	08.06.2021
	22.06.2021
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	11.6.
	котельная, пос.  Новосинеглазово, 

ул. Станционная, 3а
	– оборудование котельной
	текущий ремонт
	22.06.2021
	06.07.2021
	отсутствуют

	11.7.
	котельная, пос. Федоровка, ул. Молодогвардейская, 1Д
	– оборудование котельной
	текущий ремонт
	06.07.2021
	20.07.2021
	отсутствуют

	12.
	ЖКС № 9
	
	
	
	
	

	12.1.
	котельная № 230
	– оборудование котельной
	текущий ремонт
	15.05.2021
	21.08.2021
	отсутствуют

	13.
	АО «Челябоблкоммунэнерго»
	
	
	
	
	

	13.1.
	котельная, ул. Кирова - ул. Елькина
	– оборудование котельной
	текущий ремонт
	01.05.2021
	31.08.2021
	отсутствуют

	14.
	ООО «МСК»
	
	
	
	
	

	14.1.
	
	– ТК 164-3, замена трубопровода и запорной арматуры тепловой сети
	текущий ремонт
	26.07.2021
	30.07.2021
	отсутствуют

	14.2.
	
	– ТК 164-4, замена трубопровода и запорной арматуры тепловой сети
	текущий ремонт
	02.08.2021
	06.20.2021
	отсутствуют

	14.3.
	
	– ТК 118А-33 в сторону ул. Братьев Кашириных, 131б
	текущий ремонт
	31.05.2021
	03.06.2021
	отсутствуют

	15.
	ООО «ЧТСК»
	
	
	
	
	

	15.1.
	
	– замена участка теплотрассы от 
ТК 37а-4 до ТК 37а-6, до ТК 37а-5
	капитальный
ремонт
	15.05.2021
	30.08.2021
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	15.2.
	
	– замена участка теплотрассы от 
ТК 7-5б в сторону ТК 7-5а (до первого П-образного компенсатора)
	капитальный 
ремонт
	15.05.2021
	30.08.2021
	отсутствуют

	15.3.
	
	– реконструкция тепловой камеры 
ТК 109а-4 (27 мкр.), ТК 80-24, 
ТК 80-27, ТК 80-29 (мкр. Братьев Кашириных, 2), ТК 40-32
	капитальный 
ремонт
	15.5.2021
	30.08.2021
	отсутствуют

	15.4.
	
	– замена 2-го ввода в дом от ТК 80-27
	капитальный 
ремонт
	15.05.2021
	30.08.2021
	отсутствуют

	15.5.
	
	– мероприятия по осушению тепловых сетей мкр. Агалакова, путем устройства попутного дренажа с выводом в ДНС
	организационно- технические 
мероприятия
	15.05.2021
	30.08.2021
	отсутствуют

	16.
	ООО «Теплоэнергосбыт»
	
	
	
	
	

	16.1.
	котельная, 
ул. Ижевская, 112
	– водогрейный котел № 1 (3 МВт)
	текущий ремонт
	18.05.2021
	01.06.2021
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 2 (3 МВт)
	текущий ремонт
	18.05.2021
	01.06.2021
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 3 (5 МВт)
	текущий ремонт
	18.05.2021
	01.06.2021
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 4 (5 МВт)
	текущий ремонт
	18.05.2021
	01.06.2021
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	16.2.
	тепловые сети от котельной по
ул. Ижевской, 112
	– тепловые сети от котельной по 
ул. Ижевской, 112 до жилых домов и зданий, подключенных к котельной
	гидравлические 
испытания 
на плотность, прочность
и ремонт
	17.05.2021
	31.05.2021
	приложение 2
 к Сводному годовому плану

	16.3.
	котельная № 1, 
ул. Университетская Набережная, 
119-121
	– водогрейный котел № 1 (5 МВт)
	текущий ремонт
	17.05.2021
	31.05.2021
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 2 (5 МВт)
	текущий ремонт
	31.05.2021
	14.06.2021
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 3 (5 МВт)
	текущий ремонт
	31.05.2021
	14.06.2021
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 4 (5 МВт)
	текущий ремонт
	31.05.2021
	14.06.2021
	отсутствуют

	16.4.
	котельная № 2, 
ул. Университетская Набережная, 
119-121
	– водогрейный котел № 1 (6,5 МВт)
	текущий ремонт
	14.06.2021
	28.06.2021
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 2 (6,5 МВт)
	текущий ремонт
	14.06.2021
	28.06.2021
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 3 (6,5 МВт)
	текущий ремонт
	21.06.2021
	05.07.2021
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 4 (6,5 МВт)
	текущий ремонт
	21.06.2021
	05.07.2021
	отсутствуют

	16.5.

	котельная № 3, 
ул. Университетская Набережная, 
119-121
	– водогрейный котел № 5 (19,2 МВт)
	текущий ремонт
	21.06.2021
	05.07.2021
	отсутствуют

	16.6.
	тепловые сети от комплекса котельных по 
ул. Университетской Набережной, 119-121
	– I т/м Ду400 мм от комплекса котельных по ул. Университетской Набережной, 119 до ТК-5; 
– II т/м Ду700 мм от комплекса котельных по ул. Университетской Набережной, 119 до ТК-11;
– внутриквартальные сети микрорайонов 33, 33а, 34, 34а; 34в
	гидравлические 
испытания 
на плотность, прочность
и ремонт
	07.06.2021
	21.06.2021
	приложение 2 
к Сводному 
годовому плану 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	16.7.
	котельная 
«Манхэттен», 
ул. Труда, 193а
	– водогрейный котел № 4 (15 МВт)
	текущий ремонт
	05.07.2021
	19. 07.2021
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 5 (15 МВт)
	текущий ремонт
	05.07.2021
	19. 07.2021
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 6 (15 МВт)
	текущий ремонт
	05.07.2021
	19. 07.2021
	отсутствуют

	16.8.
	тепловые сети от котельной «Манхэттен»
	– тепловые сети от котельной «Манхеттен» ул. Труда, 193а до жилых домов и зданий, 
подключенных к котельной
	гидравлические
испытания
на плотность,
прочность
и ремонт
	05.07.2021
	19. 07.2021
	приложение 2 

к Сводному 

годовому  плану 


	
	
	
	
	
	
	

	16.9.
	1 т/м СЗК
	– теплотрасса Ду400/250 мм от 
ТК-19-6 до ТК-19-12 ул. Набережной
	гидравлические
испытания
на плотность, прочность
и ремонт
	в соответствии с графиком вывода в ремонт на 2021 год АО «УСТЭК-Челябинск» 

	17. 
	ООО ТСО «Северо-Запад»
	
	
	
	
	

	17.1.
	котельная, 

ул. Ижевская, 105
	– тепловая сеть от ТК 3А до 

ул. Двинская, 21, от ТК 3А до 

ул. Двинская, 22 
	капитальный
ремонт
	01.06.2021
	15.06.2021
	в период проведения гидравличес-ких испытаний

	17.2.
	котельная, мкр. 47, ул. Профессора Благих, 83, стр. 1
	– тепловая сеть от котельной до ТК 1
	перекладка для увеличения 
пропускной 
способности
	01.06.2021
	01.07.2021
	отсутствуют

	
	
	– замена котельного оборудования
	реконструкция
	01.06.2021
	01.07.2021
	отсутствуют

	18.
	ПАО «Фортум»
	
	
	
	
	

	18.1.
	ЧТЭЦ-1
	– турбоагрегат № 7
	текущий ремонт


	15.05.2021

07.07.2021

13.09.2021
	15.05.2021

18.07.2021

18.09.2021
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	– турбоагрегат № 8
	текущий ремонт
	07.07.2021
19.07.2021
	18.07.2021
28.07.2021
	отсутствуют

	
	
	– газотурбинная установка № 10
	текущий ремонт
	05.04.2021
28.06.2021
12.07.2021
07.08.2021

15.11.2021
	06.04.2021
11.07.2021
18.07.2021
07.08.2021

19.11.2021
	отсутствуют

	
	
	– газотурбинная установка № 11
	текущий ремонт
	07.04.2021
07.07.2021
12.07.2021

22.11.2021
	08.04.2021
11.07.2021
25.07.2021

26.11.2021
	отсутствуют

	18.2.
	ЧТЭЦ-2
	– турбоагрегат № 1
	текущий ремонт
	09.01.2021
27.02.2021
13.03.2021
03.04.2021
01.05.2021
19.06.2021
24.07.2021
13.11.2021
11.12.2021
	10.01.2021
28.02.2021
14.03.2021
04.04.2021
03.05.2021
20.06.2021
14.10.2021
14.11.2021
12.12.2021
	отсутствуют

	
	
	– турбоагрегат № 2
	текущий ремонт
	13.02.2021
15.03.2021
17.04.2021
15.05.2021
26.06.2021
03.07.2021
07.08.2021
	14.02.2021
01.04.2021
18.04.2021
16.05.2021
27.06.2021
04.07.2021
07.08.2021
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	– турбоагрегат № 3
	текущий ремонт
	06.03.2021
10.04.2021
08.05.2021
05.06.2021
19.07.2021
14.08.2021

04.09.2021

02.10.2021
	07.03.2021
11.04.2021
10.05.2021
08.07.2021
22.07.2021
15.08.2021

05.09.2021

03.10.2021
	отсутствуют

	
	
	– турбоагрегат № 4
	текущий ремонт
	20.03.2021
03.04.2021
15.05.2021
12.06.2021
10.07.2021
21.08.2021
	21.03.2021
04.04.2021
28.05.2021
13.06.2021
11.07.2021
22.08.2021
	отсутствуют

	18.3.
	ЧТЭЦ-3
	– энергоблок № 1
	текущий ремонт
	05.02.2021
07.05.2021
05.06.2021
03.07.2021
07.08.2021
16.08.2021
25.10.2021
11.11.2021
20.11.2021
	07.02.2021
09.05.2021
06.06.2021
04.07.2021
08.08.2021
02.10.2021
28.10.2021
12.11.2021
21.11.2021
	отсутствуют

	
	
	– энергоблок № 2
	текущий ремонт
	13.03.2021
10.04.2021
01.05.2021
06.06.2021
10.07.2021
14.08.2021
10.09.2021
18.12.2021
	14.03.2021
11.04.2021
03.05.2021
18.06.2021
11.07.2021
15.08.2021
12.09.2021
20.12.2021
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	– энергоблок № 3
	текущий ремонт
	15.01.2021
27.03.2021
09.05.2021
11.10.2021
15.10.2021
	17.01.2021
28.03.2021
15.05.2021
13.10.2021
17.10.2021
	отсутствуют

	18.4.
	ЧТЭЦ-4
	– энергоблок № 1
	текущий ремонт
	19.01.2021
09.07.2021
30.08.2021
08.11.2021
06.12.2021
	21.01.2021
09.07.2021
31.08.2021
16.11.2021
08.12.2021
	отсутствуют

	
	
	– энергоблок № 2
	текущий ремонт
	12.01.2021
22.03.2021
17.04.2021
12.05.2021
02.08.2021

21.12.2021
	24.02.2021
25.03.2021
17.04.2021
13.05.2021
03.08.2021

22.12.2021
	отсутствуют

	
	
	– энергоблок № 3
	текущий ремонт
	16.02.2021
29.05.2021
12.07.2021
06.09.2021
14.09.2021
14.12.2021
	18.02.2021
29.05.2021
22.08.2021
09.09.2021
16.09.2021
15.12.2021
	отсутствуют

	19.
	МУП «ПОВВ»
	
	
	
	
	

	19.1.
	Котельная мкр. Сосновка
	– котел № 1
	текущий ремонт
	01.06.2021 
	15.08.2021
	отсутствуют

	
	
	– котел № 2
	текущий ремонт
	01.06.2021 
	15.08.2021
	отсутствуют

	
	
	– котел № 3
	текущий ремонт
	01.06.2021 
	15.08.2021
	отсутствуют

	
	
	– обмуровка и топки котлов № 1, 2, 3
	капитальный 
ремонт
	01.07.2021 
	31.07.2021
	отсутствуют

	
	
	– трубная обвязка Na-катионитных 

фильтров № 1, 2, 3, 4, 5
	капитальный 
ремонт
	01.06.2021
	31.07.2021
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	– запорно-регулирующая арматура
	капитальный 
ремонт
	10.05.2021 
	31.07.2021
	отсутствуют

	
	
	– сетевой насос Д320/55

 № 17
	капитальный 
ремонт
	01.06.2021
	07.06.2021
	отсутствуют

	
	
	– питательный насос ЦНСГ 38/220 
№ 12
	капитальный 
ремонт
	01.07.2021
	08.07.2021
	отсутствуют

	
	
	– насос ГВС Км 100-65-200 № 29
	капитальный 
ремонт
	10.07.2021
	16.07.2021
	отсутствуют

	
	
	– насос К 65-50-160 № 25
	капитальный 
ремонт
	16.06.2021
	23.06.2021
	отсутствуют

	
	
	– насос Х 50-32-125Д № 28
	капитальный 
ремонт
	16.06.2021 
	24.06.2021
	отсутствуют

	
	
	– насос ШР 406-18-46-2
	капитальный 
ремонт
	01.06.2021 
	08.06.2021
	отсутствуют

	
	
	– насос 3В/25-6,6/25-2
	капитальный 
ремонт
	12.05.2021 
	20.05.2021
	отсутствуют

	
	
	– бойлер № 1
	текущий ремонт
	15.06.2021 
	26.06.2021
	отсутствуют

	
	
	– бойлер № 2
	текущий ремонт
	14.07.2021 
	25.07.2021
	отсутствуют


	
	
	– бойлер № 3
	текущий ремонт
	02.07.2021 
	10.07.2021
	отсутствуют

	
	
	– бойлер № 4
	капитальный 
ремонт
	01.08.2021 
	10.08.2021
	отсутствуют

	
	
	– солевой приямок
	капитальный 
ремонт
	05.07.2021 
	31.07.2021
	отсутствуют

	
	
	– теплоизоляция теплотрасс и ГВС
	капитальный 
ремонт
	15.06.2021
	15.08.2021
	отсутствуют

	
	
	– мазутное хозяйство
	текущий ремонт
	01.06.2021 
	16.08.2021
	отсутствуют

	
	
	– газовое оборудование
	текущий ремонт
	01.06.2021 
	01.08.2021
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	– тепловые сети промплощадки СП ОСВ
	гидравлические испытания на прочность и 
плотность
	10.05.2021
	24.05.2021
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	
	
	– тепловые сети промплощадки СП ОСВ, не прошедшие гидроиспытание на прочность и плотность 
	капитальный
ремонт
	01.06.2021
	31.08.2021
	отсутствуют

	
	
	– тепловые сети промплощадки СП ОСВ
	промывка
	01.06.2021
	31.08.2021
	отсутствуют

	
	
	– котел ДКВР 6,5/13 № 1, 2, 3


	проведение
обследования водно-
химического
режима паровых котлов
	01.01.2021
	22.01.2021
	отсутствуют

	
	
	– фильтры ХВО
	проведение
обследования установки
докотловой
обработки воды
	01.01.2021
	01.03.2021
	отсутствуют

	
	
	– ГРУ и внутрицеховые газопроводы
	проведение
экспертизы
промышленной безопасности
	01.01.2021
	12.08.2021
	отсутствуют


Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства

Администрации города Челябинска






                     

                                 А. И. Кочерещенко

