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УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя Главы  города по городскому хозяйству
от 29.11.2024 № 15345-а		













Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Челябинска на 2025 год 
(далее – Сводный годовой план)


	[bookmark: _Hlk81899548]№ п/п
	Наименование
 источника тепловой энергии / тепловых сетей
	Наименование оборудования 
требующего ремонта
	Вид ремонта и испытания
	Сроки
проведения работ
	Объекты с 
прекращением теплоснабжения

	1.
	Челябинская 
ТЭЦ-1:
	

	1.1.

	Тепломагистраль
ЧТЭЦ-1 – КБС

	– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – КБС Ду700/500 мм от коллектора ЧТЭЦ-1 до ТК-19 по ул. Барбюса и до ТК-36 по ул. Гагарина со всеми ответвлениями;
– теплотрасса Ду400 мм от Т.10 до Т.10А по ул. Гранитной; 
– теплотрасса Ду500 мм от ТК-19 по ул. Барбюса до Т.13 тепломагистрали ЧТЭЦ-1 – Новороссийская;
– теплотрасса Ду500 мм от ТК-22 по ул. Руставели до Т.Г тепломагистрали ЧТЭЦ-1 - Колющенко;
– теплотрассы микрорайонов
«Ш. Руставели-1», «Ш. Руставели-2», «Порт-1», «Порт-2», «Агалакова»
	гидравлические
испытания
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	20.05.2025
	03.06.2025
	приложение  1
к Сводному годовому плану

	1.2.
	Тепломагистраль
ЧТЭЦ-1 – ЧТЗ

	– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧТЗ 
Ду500 мм от коллектора ЧТЭЦ-1 
до Т.9.

	гидравлические
испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт
	20.05.2025
	03.06.2025
	отсутствуют

	1.3.
	Тепломагистраль 
ЧТЭЦ-2 – ЧТЭЦ-1

	– тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – ЧТЭЦ-1 Ду1200 мм от коллектора ЧТЭЦ-2 до коллектора ЧТЭЦ-1
	гидравлические
испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт
	13.08.2025
	27.08.2025
	отсутствуют

	1.4.
	Тепломагистраль 
ЧТЭЦ-1 – 
Новороссийская
	– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – Новороссийская Ду700 мм от коллектора ЧТЭЦ-1 до ТК-15 по 
ул. Гагарина;
 – теплотрасса Ду500 мм от ТК-36 по ул. Гагарина, ул. Ереванской до Т.40 (на территории завода ЧТПЗ);
– теплотрассы поселка ЗМК;
– теплотрасса Ду700 мм от ТК-70 по ул. Ереванской до ТК-4 по 
ул. Чайкиной;
– теплотрасса Ду350 мм от ТК-59 ул. Гагарина до ТК 59-11 и ТК-59-13 по ул. Новороссийской
	гидравлические
испытания
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	17.06.2025
	01.07.2025
	приложение 1
к Сводному годовому плану

	1.5.
	Тепломагистраль 
ЧТЭЦ-1 –Колющенко
	– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – Колющенко Ду800 мм от коллектора ЧТЭЦ-1 до Т.А;
– теплотрассы от ТК-19, ТК-23 до ТК-23-32А; 
– теплотрассы от ТК-22 до ТК-59-11, ТК-59-13 и до МСЧ ЧТПЗ;
– теплотрассы поселка ЧТЭЦ-1
	гидравлические
испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт
	08.07.2025
	22.07.2025
	приложение 1
к Сводному годовому плану

	1.6.
	Тепломагистраль 
ЧТЭЦ-1 – ЧТПЗ
	– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧТПЗ Ду700 мм от коллектора ЧТЭЦ-1 до ТК-8;
– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧКПЗ Ду700 мм от Т.4 до ТК-19 по Копейскому шоссе с теплотрассами поселка ЧКПЗ, поселка Мясокомбината
	гидравлические
испытания на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	08.07.2025
	22.07.2025
	приложение 1
к Сводному годовому плану

	1.7.
	Тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧКПЗ
	– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧКПЗ Ду1000мм от коллектора ЧТЭЦ-1 до Т.4;
– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧКПЗ Ду700 мм от Т.4А через Т.А, ТК-7 по ул. Батумской до ТК-4 по ул. Чайкиной с теплотрассами микрорайона «Трубников-2»;
– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧТПЗДу700 мм от ТК-8 до ТК-30 по ул. Батумской, до ТК-15, ТК-29  по ул. Ереванской и до Т.42 (на территории завода ЧТПЗ) с теплотрассами микрорайона «Трубников-1»;
– теплотрасса Ду500 мм от Т.42 (на территории завода ЧТПЗ) на поселок «Сельмаш» с теплотрассами поселка «Сельмаш»
	гидравлические испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт
	29.07.2025
	12.08.2025
	приложение 1
к Сводному годовому плану

	2.
	Челябинская 
ТЭЦ-2: 
	

	2.1.
	Тепломагистраль 
ЧТЭЦ-2 – Центр
	– тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – Центр Ду1000/800/700 мм от коллектора ЧТЭЦ-2 до Т.300;
– теплотрасса Ду500/350/200мм ЧТЭЦ-1 – ЧТЗ от Т.9 до Т.300;
– тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – Центр Ду700/500 мм от Т.300 до ТК-9 по пр. Ленина, от ТК-47 по ул. 3-го Интернационала до ТК-78 по ул. Сони Кривой с теплотрассой от ТК-71 до ТК-3 по 
ул. Красной;
– теплотрасса ЮУЖД Ду500 мм от Т.11 до ТК-10-22 по ул. Евтеева;
– теплотрасса Ду400/500 мм от ТК-62 по ул. Тимирязева до ТК-12А по ул. Евтеева и до ТК-22Б по ул. Доватора;
– теплотрасса Ду500 мм от ТК-20 по ул. Комсомольской до ТК-21 по ул. Доватора
	гидравлические
испытания
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	20.05.2025
	03.06.2025
	приложение 1
к Сводному годовому плану

	2.2.
	Тепломагистраль ЧТЭЦ-2 –
Бродокалмакский тракт
	– тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – Бродо-калмакский тракт Ду1000/800 мм от коллектора ЧТЭЦ-2 до ТК-13 по ул. Кулибина;
– теплотрасса Ду500мм от П-1 на 
микрорайоны «Чурилово»; 
– теплотрасса Ду800/700 мм по ул. Салютной от ТК-22 до ТК-34 по ул. Артиллерийской;
– теплотрасса Ду500 мм от ТК-25 
ул. Марченко до ТК-31Б пер. Лермонтова;
– теплотрасса Ду500/400 мм по пр. Комарова от ТК-1 до ТК-31Б;
– теплотрасса Ду300 мм от ТК-5 по ул. Первой Пятилетки до ТК-47-17 и до ТК-47-25 по ул. Котина;
– теплотрассы микрорайонов «Комарова-1», «Комарова-2», «Салютная», «Чурилово»
	гидравлические испытания
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	29.07.2025
	12.08.2025
	приложение 1
к Сводному годовому плану

	2.3.
	Тепломагистраль 
ЧТЭЦ-2 – Бажова
	– тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – Бажова Ду800/700 мм от коллектора ЧТЭЦ-2 до ТК-22;
– теплотрасса Ду500/400 мм от ТК-16 до ТК-16-48 и до ТК-11-3 по ул. Салютной;
– теплотрасса Ду350/200/350 мм от ТК-16-48 через ТК-26 до ТК-34 по ул. Артиллерийской
	гидравлические
испытания
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	13.08.2025
	27.08.2025
	приложение 1
к Сводному годовому плану

	3.
	Челябинская 
ТЭЦ-3:
	

	3.1.
	II тепломагистраль ЧТЭЦ-3; III тепломагистраль ЧТЭЦ-3


	– II тепломагистраль ЧТЭЦ-3 
Ду1200/1000/700 мм от коллектора ЧТЭЦ-3 до П-5 по ул. Теннисной;
-  теплотрасса Ду500 мм по ул. Автодорожной от Т.55 до Т.21А;
- III тепломагистраль ЧТЭЦ-3 Ду1000 мм от коллектора ЧТЭЦ-3 до П-5;
- тепломагистраль Ду800 мм 
в Металлургический район от П-3А до ТК-39 по ул. Хлебозаводской
	гидравлические испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт
	20.05.2025
	03.06.2025
	приложение 1
к Сводному годовому плану

	3.2.
	Теплотрассы металлургического района

(От П-2 по 1 т/м ЧТЭЦ-3 до П-3 на 2 т/м, через т/тр Ду800мм от П-3 до ТК-39)

	   - теплотрасса 2Ду400 мм и 1Ду700 мм от ТК-39 до ТК-III-2 по Шоссе Металлургов;
   - теплотрассы 2Ду300 мм и 1Ду500 мм от ТК-XIX-3 по 
ул. Хлебозаводской до ТК-III-3 по Шоссе Металлургов;
   - южная теплотрасса по Шоссе Металлургов Ду400 мм от ТК-III-2 до 
ЦТП № 4 со всеми ответвлениями;
   - северная теплотрасса по ш. Металлургов Ду500/400 мм от ТК-IV-1 до ТК-IV-21 со всеми ответвлениями;
   - теплотрасса Ду200 мм от 
ТК-XXVII-12 по ул. Хлебозаводской   в сторону ул. Морской;
   - теплотрасса Ду200 мм от 
ТК-XXVII-11 по ул. Хлебозаводской в сторону ул. Молодежной;
   - теплотрасса Ду400 мм от ТК-XIX-3 по ул. Хлебозаводской до ЦТП № 8;
   - теплотрасса Ду400/300 мм от 
ТК-XIX-6 до ЦТП № 3;
   - теплотрассы контуров ЦТП № 3, № 4, № 7, № 8
	гидравлические испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт
	20.05.2025
	16.06.2025
	приложение 1
к Сводному годо-вому плану

	3.3.
	I тепломагистраль ЧТЭЦ-3

	– I тепломагистраль ЧТЭЦ-3 Ду1000 мм от коллектора ЧТЭЦ-3 до ТК-10А по ул. Бажова;
– теплотрасса Ду700/500/350 мм от ТК-10А по ул. Бажова через ТК-35-14 по ул. Арзамасской 3ей, Т. 25-3 по ул. Гатчинской, ТК-18А по ул. Героев Танкограда до ТК-7 по пр. Победы;
– теплотрасса Ду500 мм от ТК-18А до ТК-28 с теплотрассами микрорайона «ЖБИ»;
– теплотрасса Ду500/350 мм от ТК-35-14 по ул. Арзамасской 3-ей через ТК-35 пер. Лермонтова до ТК-31Б ул. Краснофлотской и по ул. Бажова, ул. Карпенко до ТК-47-25 и до ТК-63 (автодорога «Меридиан»);
- теплотрасса Ду300 мм от ТК-28 по ул. Героев Танкограда через ТК-7 по ул. Потемкина до ТК-54 по ул. Карпенко и до ТК-49 по 
ул. Артиллерийской; 
– теплотрасса по ул. Артиллерийской от ТК-50 до ТК-34
	гидравлические испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт
	17.06.2025
	01.07.2025
	приложение 1
к Сводному годовому плану

	3.3.
	I тепломагистраль ЧТЭЦ-3

	– I тепломагистраль ЧТЭЦ-3 Ду1000 мм от коллектора ЧТЭЦ-3 до ТК-13 по ул. Кулибина;
– теплотрасса Ду500 мм от ТК-21 
по ул. Танкистов до ТК-31Б по пр. Комарова;
– теплотрассы микрорайонов 
№ 34, «Первоозерный–4», «Первоозерный–5», «Первоозерный–6»
	гидравлические испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт
	08.07.2025
	22.07.2025
	приложение 1
к Сводному годо-вому плану

	4.
	Челябинская 
ТЭЦ-4:
	

	4.1.
	IV тепломагистраль 
ЧТЭЦ-4
	– IV тепломагистраль ЧТЭЦ-4 Ду1000/800/700 мм от коллектора до П-1 по Свердловскому пр. и до 
ТК-41А по ул. Островского; 
– теплотрасса Ду800/500 мм по ул. Островского от ТК-21А до ТК37А; 
– теплотрасса Ду800 мм по ул. Краснознаменной от ТК-40А до Т.13А;
– теплотрасса Ду500 мм от Т.А IV т/м ЧТЭЦ-4 до ТК-25-111А с теплотрассами микрорайона «Кирсараи»
	гидравлические испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт
	20.05.2025
	03.06.2025
	приложение 1
к Сводному годовому плану

	4.2.
	II тепломагистраль 
ЧТЭЦ-4
	– II тепломагистраль ЧТЭЦ-4 Ду800/700/500 мм от коллектора ЧТЭЦ-4 до ТК-30-8 по ул. Работниц;
– теплотрасса Ду350/300 мм от ТК-21 по ул. Островского, 
ул. Кыштымской через ТК-21-57 до ТК-25-24 по пр. Победы;
– теплотрасса Ду700 мм по 
ул. Полковой от ТК-29А до Т.13А;
– теплотрасса Ду800/700 мм по ул. Краснознаменной от Т.13А до насосной № 2 с теплотрассами микрорайона по ул. Косарева;
– теплотрасса Ду700 мм по Свердловскому проспекту от насосной № 2 до ТК-79; 
– теплотрасса Ду500 мм по 
ул. Коммуны от ТК-36А до ТК-10; 
– теплотрасса Ду350/250 мм от ТК-16 по ул. Коммуны до ТК-35 по ул. Маркса; 
– теплотрасса Ду500 мм по 
пр. Ленина, ул. Тернопольской от ТК-37 до ТК-91;
– теплотрасса Ду350 мм по 
ул. Маркса, ул. Энгельса от ТК-35 до ТК-37-6;
– теплотрасса Ду500/350 мм  
по ул. Сони Кривой от ТК-78 до 
ТК-91;
– теплотрасса Ду500/250 мм от ТК-2А по ул. Либкнехта до ТК 88-10 по ул. Энтузиастов;
– теплотрасса Ду500 мм по 
ул. Энтузиастов от ТК-37-11 до ТК-455
	гидравлические испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт
	17.06.2025
	03.07.2025
	приложение 1
к Сводному годовому плану

	4.3.
	I тепломагистраль 
ЧТЭЦ-4
	– I тепломагистраль ЧТЭЦ-4 Ду700 мм от коллектора до ТК-23;
 – теплотрассы поселка ЧГРЭС; 
– теплотрасса Ду700/500/400 мм 
по пр. Победы от ТК-19 до ТК-25-10;
– теплотрасса Ду400 мм от ТК-19-6 до Т.19-12;   
– теплотрасса Ду400 мм по ул. Набережной от ТК-25-111 до ТК-25-124;
– теплотрасса Ду350/300 мм по ул. Береговой от ТК-25-104 до Т.30-13; 
– теплотрасса Ду500/400 мм по ул. Работниц от ТК-25-124 до ТК-30-8
	гидравлические испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт
	08.07.2025
	22.07.2025
	приложение 1
к Сводному годовому плану

	4.4.
	V тепломагистраль ЧТЭЦ-4
	– V тепломагистраль ЧТЭЦ-4 Ду700 мм от П-5А 2-ой тепломагистрали ЧТЭЦ-3 до ТК-47 по  ул. 3-го Интернационала;
- теплотрасса Ду400 мм от ТК-35 до ТК-63 (автодорога «Меридиан»);
– теплотрасса Ду400 мм по пр. Победы от ТК23 1-ой тепломагистрали ЧТЭЦ-4 до ТК-7 с теплотрассами по ул. Кудрявцева, ул. Ульяны Громовой, ул. Либединского;
– теплотрасса Ду700/500 мм по ул. Коммуны от ТК-47 до ТК-10 с теплотрассами ЦТП по ул. Коммуны
	гидравлические испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт

	29.07.2025
	13.08.2025
	приложение 1
к Сводному годовому плану

	[bookmark: _Hlk81899522]5.
	Северо-Западная 
котельная
(далее – СЗК)
	водогрейный котел № 1
	текущий ремонт
	18.03.2025
	29.03.2025
	отсутствуют

	
	
	водогрейный котел № 2
	текущий ремонт
	13.05.2025
	24.05.2025
	отсутствуют

	
	
	водогрейный котел № 3
	текущий ремонт
	16.04.2025

	29.04.2025
	отсутствуют

	
	
	водогрейный котел № 4
	текущий ремонт
	12.08.2025

	23.08.2025
	отсутствуют

	
	
	водогрейный котел № 5 
	текущий ремонт
	01.04.2025

	12.04.2025
	отсутствуют

	
	
	водогрейный котел № 6
	кап. ремонт
	15.06.2025
	29.06.2025
	отсутствуют

	
	
	водогрейный котел № 7
	текущий ремонт
	30.04.2025
	12.05.2025
	отсутствуют

	
	
	водогрейный котел № 8
	текущий ремонт
	27.05.2025
	12.06.2025
	отсутствуют

	
	
	паровой котел № 1 
	текущий ремонт
	26.08.2025
	06.09.2025
	отсутствуют

	
	
	паровой котел № 2
	текущий ремонт
	09.09.2025

	20.09.2025
	отсутствуют

	
	
	водогрейный котел №8
	кап. ремонт
	01.05.2025
	15.09.2025
	отсутствуют

	5.1.
	I тепломагистраль 
СЗК
	– I тепломагистраль СЗК Ду800 мм от коллектора СЗК до ТК-8;
– теплотрасса Ду800 мм от ТК-8 I т/м до Т.5 II т/м;
– I тепломагистраль СЗК Ду800 мм от ТК-8 до ТК-14А;
– теплотрасса Ду800 мм от ТК-7 по ул. Ворошилова до ТК-124А по ул. Братьев Кашириных; 
– теплотрасса Ду700 мм по 
ул. Ворошилова, ул. Молодогвардейцев от ТК-14А до ТК-65;
– теплотрасса Ду700 мм от ТК-80 по ул. Братьев Кашириных до ТК-115А по ул. 40-летия Победы; 
– теплотрассы микрорайонов «Куйбышева», «Общежитий», «Больничный комплекс», «Бр.Кашириных – 1, 2, 3», № 22-23, № 24, «АкадемРиверсайд».
Теплотрассы микрорайона «Бр.Кашириных – 1»
	гидравлические
испытания 
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	20.05.2025
	03.06.2025
	 приложение 1
к Сводному годовому плану

	5.2.
	I тепломагистраль 
СЗК
	– I тепломагистраль СЗК Ду800 мм от коллектора СЗК до ТК-14;
– теплотрасса Ду700/500 мм по Комсомольскому пр. от ТК-14
до ТК-37А по ул. Островского;
- теплотрасса Ду700 мм от ТК-30 по ул. Красного Урала до П-5 по ул. Теннисной;
– теплотрасса Ду500 мм от ТК-33А по ул. Островского до Т.21А по ул. Автодорожной;
– теплотрасса Ду500/400 мм от ТК-30 до ТК-30А-17 по пр. Победы;
– теплотрассы микрорайонов «А», № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, 
№ 6
	гидравлические
испытания 
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	17.06.2025
	02.07.2025
	приложение 1
к Сводному годовому плану

	5.3.
	II тепломагистраль 
СЗК
	– II тепломагистраль СЗК 
Ду800/500мм от коллектора СЗК до П-1;
– теплотрасса Ду800 мм от Т.5 II т/м до ТК-8 I т/м

	гидравлические
испытания
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	15.07.2025
	29.07.2025
	отсутствуют 

	5.4.
	III тепломагистраль
СЗК













	- III тепломагистраль СЗК 
Ду800/700 мм от коллектора СЗК
до ТК-115А по ул. 40-летия Победы;
- теплотрасса Ду500 мм от ТК-89 до ТК-11 по ул. Ворошилова;
- теплотрасса Ду700/500 мм по Комсомольскому пр. от ТК-96 до ТК-14;
- теплотрасса Ду700/400 мм от ТК-111 по ул. 250-летия Челябинску, ул. Татищева до ТК-136-12;
- теплотрасса Ду700/400 мм от ТК-99 по Комсомольскому пр. до ТК-155 по ул. Салавата Юлаева;  
- теплотрасса Ду700/500 мм от Т.85 до ТК-171 по Краснопольскому пр.; 
- теплотрасса Ду400/300 мм от Т.85-1 по ул. Профессора Благих, ул. Лобырина до ТК-159; 
- теплотрассы микрорайонов № 8, № 9, № 10–11, № 12-18, № 13, 
№ 17, № 25, № 26, № 27, № 28, 
№ 31, «Строитель-1», «Строитель-2», № 48, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, «Полифарм»
	гидравлические
испытания
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	15.07.2025
	29.07.2025
	приложение 1
к Сводному годовому плану

	6.


	Юго-Западная 
котельная   
(далее – ЮЗК)
	водогрейный котел № 1 
	текущий ремонт
	01.06.2025
	15.09.2025
	отсутствуют

	
	
	водогрейный котел № 2
	текущий ремонт
	01.06.2025
	15.09.2025
	отсутствуют

	
	
	водогрейный котел № 3
	текущий ремонт
	01.06.2025
	15.09.2025
	отсутствуют

	
	
	водогрейный котел № 4
	текущий ремонт
	01.06.2025
	15.09.2025
	отсутствуют

	
	
	водогрейный котел № 5
	текущий ремонт
	01.06.2025
	15.09.2025
	отсутствуют

	
	
	паровой котел № 1
	текущий ремонт
	01.06.2025
	15.09.2025
	отсутствуют

	
	
	паровой котел № 2
	текущий ремонт
	01.06.2025
	15.09.2025
	отсутствуют

	
	
	водогрейный котел № 2
	кап. ремонт
	01.05.2025
	15.09.2025
	отсутствуют

	6.1.
	II, III тепломагистрали ЮЗК
	– II тепломагистраль ЮЗК Ду800/700 мм от коллектора ЮЗК до ТК-20 по ул. Доватора c теплотрассами поселка Металлобазы и поселка Локомотивный;
– I тепломагистраль ЮЗК Ду700 мм от ТК-11 до ТК-17А по 
ул. Доватора;
– теплотрасса Ду700 мм по 
ул. Доватора от Т.А до ТК-14;
– теплотрасса Ду700 мм от ТК-14 по ул. Доватора, ул. Сулимова до ТК-75 по ул. Красной;
– III тепломагистраль ЮЗК Ду400/350/250 мм от коллектора до ТК-8 по ул. Толбухина и до ТК-11 по ул. Базовой 2-ой с теплотрассами пос. АМЗ
	гидравлические
испытания
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	08.07.2025
	22.07.2025
	приложение 1
к Сводному годовому плану

	6.2.
	I тепломагистраль
ЮЗК












	– I тепломагистраль ЮЗК Ду800/700 мм от коллектора ЮЗК до ТК-11;
– теплотрасса Ду500/350 мм от ТК-6 по ул. Гоголя через ТК-76А до ТК-62 по ул. Татьяничевой и по ул. Смирных до ТК-45-5 по 
ул. Энтузиастов;
– теплотрасса Ду500/400 мм по ул. Энтузиастов от ТК-45-5 до ТК-37 по ул. Образцова;
– теплотрасса Ду350 мм по 
ул. Образцова от ТК-37 до ТК-71 по ул. Татьяничевой;
– теплотрасса Ду500/700 мм от ТК-45-1 по ул. Энтузиастов через ТК-30 до ТК-14 по ул. Доватора с теплотрассами ЦТП «Радиотехникум» и ЦТП «Яблочкина»
	гидравлические
испытания
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	29.07.2025
	12.08.2025
	приложение 1
к Сводному годовому плану

	7.
	Тепловые сети 
АО «УСТЭК –Челябинск»:
	
	
	
	

	7.1.
	
	Капитальный ремонт участка тепловой сети 1 т\м СЗК от ТК 25-1а до ТК 25-1 в м-н 2
	капитальный ремонт
	10.05.2025
	16.06.2025
	отсутствуют

	7.2.
	
	Капитальный ремонт участка тепловой сети 1 т/м СЗК от ТК-25-2 до ТК-25-5 2 мкрн
	капитальный ремонт
	10.05.2025
	10.06.2025
	отсутствуют

	7.3.
	
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от  ТК 3 до ТК 3-2, участки от ТК 3-2 до наружней стены ж/д по ул. Зальцмана 8, Зальцмана, 10 (мкрн № 3 пос. Чурилово)
	капитальный ремонт
	10.05.2025
	10.06.2025
	отсутствуют

	7.4.
	
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК14 до ТК14-5 ул. Коммуны
	капитальный ремонт
	10.05.2025
	15.06.2025
	отсутствуют

	7.5.
	
	Капитальный ремонт участка тепловой сети 1 т/м СЗК от ТК-25-27 до ТК-25-28 2 мкрн
	капитальный ремонт
	10.05.2025
	10.06.2025
	отсутствуют

	7.6.
	
	Капитальный ремонт участка тепловой сети 1 т/м СЗК от ТК-23-12 до ТК-23-20 3 мкрн
	капитальный ремонт
	02.07.2025
	16.08.2025
	отсутствуют

	7.7.
	
	Капитальный ремонт участка тепловой сети 1 т/м СЗК от ТК-45-29 до 45-30, 7 мкрн
	капитальный ремонт
	30.07.2025
	30.08.2025
	отсутствуют

	7.8.
	
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-15 ул. Эльтонская 1-я (мкрн. № 1 пос. Чурилово)
	капитальный ремонт
	10.05.2025
	10.06.2025
	отсутствуют

	7.9.
	
	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-45-3 – ТК-30-14 ул. Энтузиастов
	капитальный ремонт
	10.05.2025
	10.07.2025
	отсутствуют

	7.10.
	
	Реконструкция участка 5 т\м ЧГРЭС от ТК-6 до ТК-9А 
ул. Коммуны в ППУ изоляции 2Д720/530 Lк=231/248
1 этап: от ТК-6 до ТК-8
2 этап: от ТК-8 до ТК-9А
	реконструкция
	



10.05.2025
02.07.2025
	



15.06.2025
28.07.2025
	отсутствуют

	7.11.
	
	Реконструкция участка  1 т\м ЧТЭЦ-3 от ТК 18а до Т.28 
ул. Г. Танкограда Ду-530мм Lк-472,3м в ППУ изоляции  2Д530 Lк=472
	реконструкция
	02.07.2025
	01.09.2025
	отсутствуют

	7.12.
	
	Реконструкция участка тепломагистрали по Свердловскому пр. от ТК-36 до ТК-79  в ППУ-изоляции, Ду700, Lк= 580м
	реконструкция
	10.05.2025
	31.06.2025
	отсутствуют

	7.13.
	
	Реконструкция участка т/м ЧТЭЦ-1 - Новороссийская от ТК56 до ТК61 по ул. Гагарина в ППУ изоляции Ду530  Lк=400 м
1 этап: от ТК-59 до ТК-61
2 этап: от ТК-56 до ТК59
	реконструкция
	



10.05.2025
01.07.2025
	



15.06.2025
29.07.2025
	отсутствуют

	7.14.
	
	Реконструкция участков теплотрассы от ТК-25-20 до ЦТП «Комарова-2» и до ТК-25-24 по ул. Шуменская Ду500мм – Lk = 50 м.; Ду400мм – Lk = 120 м.; Ду350мм – Lk = 220 м
	реконструкция
	10.05.2025
	10.07.2025
	отсутствуют

	7.15.
	
	Реконструкция участка т/м ТЭЦ-2-Бродокалмакский тракт от ТК-25-5 до ЦТП «Комарова-1» 2Ду300 мм Lк=244м по пр. Комарова в ППУ изоляции
	реконструкция
	10.05.2025
	10.07.2025
	отсутствуют

	7.16.
	
	Реконструкция участка т/м на участке ТК37-4 - ТК37-7 пр. Ленина 2Ду500, Lк=270 м в ППУ изоляции
1 этап: от ТК-37-7 до ТК-37-6
2 этап: от ТК-37-6 до ТК-37-4
	реконструкция
	



10.05.2025
02.07.2025
	



16.06.2025
02.08.2025
	отсутствуют

	7.17.
	
	Реконструкция участка теплотрассы 2Ду 300 мм протяжённостью 765 м от ТК-67  по ул. Татьяничевой, через гаражи пересекая ул. Лесопарковую к насосной станции, далее к дому № 18 по 
ул. Худякова 
	реконструкция
	10.05.2025
	10.07.2025
	отсутствуют

	7.18.
	
	Реконструкция участка тепловой сети от 1 т/м СЗК от ТК-25-7 до ТК-25-8 и от 25-1 через 25.2 до 25-4 по ул. Комсомольский проспект 2Ду300/150/120, Lк=57/147/64 м в ППУ изоляции
	реконструкция
	10.05.2025
	16.06.2025
	отсутствуют

	7.19.
	
	Реконструкция участка тепловой сети 2Ду800мм  от т. «Ж» до т. «З», расположенного между тепловыми камерами ТК-7 и ТК-8 тепломагистрали ТЭЦ-1 Колющенко
	реконструкция
	12.05.2025
	26.05.2025
	отсутствуют


	7.20
	
	«Участок теплотрассы от т. «к» до т. «л» на тепловой сети между ТК-7 и ТК-7 т/м Колющенко-КБС. Перемычка от ТК-7 тепломагистраль «Поселок» до ТК-7 тепломагистраль «КБС» энергетического производственно-технологического комплекса «Челябинские тепловые сети» 
	реконструкция
	04.06.2025
	18.06.2025
	отсутствуют


	7.21
	
	«Участок теплотрассы от т. «а» до т. «б» на тепловой сети между Т.10 и Т.10а. Теплотрасса от т. 10 до ОАО «Родник» энергетического производственно-технологического комплекса «Челябинские тепловые сети» 
	реконструкция
	04.06.2025
	18.06.2025
	отсутствуют


	7.22.
	
	Реконструкция участка тепловой сети от УП-1 до Т.14-1 ул. Сулимова с Ду300мм на Ду500мм (ЮЗК) протяженностью 70 м

	реконструкция с увеличением диаметра
	10.08.2025
	01.09.2025
	отсутствуют

	7.23.
	
	Реконструкция участка тепловой сети между Т.7 и ТК-12 по Свердловскому тракту 4 т/м ЧТЭЦ-4 с 2Ду700мм на 2Ду800мм длиной 244м (для завявителя ООО СЗ «БМ-Групп», объект: Разноэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми объектами и подземной автостоянкой», расположенного: на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской в Калининском районе города Челябинска)
	реконструкция с увеличением диаметра
	02.07.2025
	02.09.2025
	отсутствуют

	7.24.
	
	Реконструкция участка тепловой сети АО «УСТЭК-Челябинск» по Копейскому шоссе между Т.4 и ТК-1 т/м Колющенко ЧТЭЦ-1 с 2Ду800мм на 2Ду1000мм длиной 33м, для заявителя ООО СК «Магистр», объект:
Общественное здание с объектами инфраструктуры и гостиницей, 1-й этап строительства, расположенного по адресу: на пересечении улиц Доватора и Разина в Советском районе г. Челябинска
	реконструкция с увеличением диаметра
	12.05.2025
	01.06.2025
	отсутствуют

	7.25.
	
	Реконструкции участка тепловой сети т/м ЧТЭЦ-1 - Колющенко по Копейскому шоссе между Т.4 и ТК-1 с 2Ду800мм на 2Ду1000мм длиной 22м, для заявителя ООО СЗ «Финтек»
	реконструкция с увеличением диаметра
	12.05.2025
	01.06.2025
	отсутствуют

	7.26.
	
	Реконструкция участка теплотрассы от ЦТП Порт-2 до ТК 25-1, от ТК 25-1 до ТК 25-14а, от ТК 25-1 до ТК 25-8

	реконструкция
	04.06.2025
	20.07.2025
	отсутствуют

	7.27.
	
	Реконструкция участка теплотрассы от ТК 4-2 до ТК 4-20 по шоссе Металлургов

	реконструкция
	10.05.2025
	01.09.2025
	отсутствуют

	7.28.
	
	Реконструкция участка теплотрассы от ТК 12-1 до ТК 12-4 по шоссе Металлургов

	реконструкция
	04.06.2025
	04.08.2025
	отсутствуют

	7.29.
	
	Реконструкция участка теплотрассы от ЦТП 12-18 через ТК132-29, ТК132-30, ТК 132-33 до ТК132-34 по Комсомольскому проспекту (ул. Чичерина, 8)
	реконструкция
	10.05.2025
	10.07.2025
	отсутствуют

	7.30.
	
	Реконструкция участка теплотрассы от ТК 12-6 до ТК13-2-3 по шоссе Металлургов
	реконструкция
	04.06.2025
	04.08.2025
	отсутствуют

	7.31.
	
	Реконструкция участка тепловой сети ТК-18А-3 до наружных стен жилого дома № 2 по ул. 1-ая Трубосварочная 
	реконструкция
	10.05.2025
	10.06.2025
	отсутствуют

	7.32.
	
	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-29-13 до ТК-29-14 до ТК29-21 до ТК29-27Г-ТК29-27В-ТК29-27Б-ТК-29-27А-ТК-29-38А-ТК-29-27Г-ТК-29-21-ТК-29-38А-ТК-29-27В-ТК-29-27Б по ул. Челябинского рабочего
	реконструкция
	04.06.2025
	04.08.2025
	отсутствуют

	7.33.
	
	Сети ЦТП-1 ул. Братьев Кашириных: участок теплотрассы от ЦТП - 1 (Братьев Кашириных 105) до ТК-69-1, участок теплотрассы от ТК 69-1 до ТК 69-11, участок теплотрассы от ТК 69-11 до ТК 69-13, участок теплотрассы от ТК 69-13 до ТК 69-15, участок теплотрассы от ТК 69-15 до ТК 69-16, участок теплотрассы от ТК 69-10 до н/ст ул. Братьев Кашириных, Университетская Набережная, 36; от ТК 69-12 до н/ст ул. Братьев Кашириных, Университетская Набережная, 36; от ТК 69-14 до н/ст ул. Братьев Кашириных, Университетская Набережная, 36; от ТК 69-13 до н/ст ул. Братьев Кашириных, Университетская Набережная, 36, участок теплотрассы от ТК-69-22 до ТК-69-23, участок теплотрассы от ТК 69-23 до ТК 69-33, Вводы в ж/д: от ТК 69-29 до шк. 30а; от ТК 69-30а до н/ст по ул. Братьев Кашириных 99Б; от ТК 69-31 до н/ст д/сада № 452; от ТК 69-32 до н/ст. по ул. Братьев Кашириных, 70А; от ТК69-33 до н/ст. по ул. Братьев Кашириных 70А; от ТК 69-33 до н/ст. по ул. Братьев Кашириных, 70; от ТК 69-22 до н/ст по ул. Братьев Кашириных 97, участок теплотрассы от ТК 69-13 до н/ст  зд. по ул. Университетская Набережная, 38; от ТК 69-16 до н/ст  зд. по ул. Молодогвардейцев, 65; от ТК 69-15 до н/ст  зд. по ул. Университетская Набережная, 40; от ТК 69-17 до н/ст  зд. по ул. Университетская Набережная, 38; участок теплотрассы от ТК 69-12  через ТК 68а-2 до ТК 68а-4, участок теплотрассы от ТК 69-2 через  ТК 69-2а до ТК 69-3, участок теплотрассы от ТК 69-2 до ТК 69-3  по ул. Братьев Кашириных, 105, участок теплотрассы от ТК 69-6 через ТК 69-7 до ТК 69-9, участок теплотрассы от ТК 69-8 до н/ст.  зд. по ул. Молодогвардейцев, 61, участок теплотрассы от ТК 69-4 через ТК 69-5  до н/ст зд. по ул. Братьев Кашириных, 107, участок теплотрассы от ТК 69-19 до ТК 69-21, Участок теплотрассы от ТК 69-21 до ТК 69-22, участок теплотрассы от ТК-69-23 через ТК 69-24 до ТК-69-25, участок теплотрассы от ТК 69-25 до ТК 69-28, участок теплотрассы от ТК 69-28 до н/ст ж/д  по ул. Университетская набережная, 30, 32, участок теплотрассы от ТК 69-25 до ТК 69-27 по ул. Братьев Кашириных, участок теплотрассы от ТК 69-22 через ТК 69-22а до н/ст. зд.  по ул. Братьев Кашириных, 99А, участок теплотрассы от ТК 69-20 до н/ст д/с № 444; от ТК 69-18 до н/ст. шк. № 104 по ул. Братьев Кашириных, 103Б; от ТК 69-18 до н/ст Д/с № 440 по ул. Братьев Кашириных 103А; от ТК 69-18 до н/ст здания по ул. Университетская Набережная, 36Б, участок теплотрассы от ТК 69-3 до н/ст ж/д ул. Братьев Кашириных, 105; от ТК 69-5 до н/ст ж/д ул. Братьев Кашириных, 107Б; от ТК 69-5 до н/ст ж/д ул. Братьев Кашириных, 107; от ТК 69-7 до н/ст ж/д ул. Братьев Кашириных, 107Б; от ТК 69-9 до н/ст ж/д ул. Молодогвардейцев, 59; от ТК 69-9 до н/ст ж/д ул. Молодогвардейцев, 61
	реконструкция
	10.05.2025
	01.09.2025
	отсутствуют

	8.
	ООО «АТЭК»
	
	
	
	
	

	8.1.
	Котельная, Новоградский проспект, 13
	– котельные агрегаты
	гидравлические 
испытания на плотность, прочность
и ремонт, текущий ремонт
	01.06.2025
	14.06.2025
	приложение  2 к Сводному годовому плану

	
	
	– насосное оборудование
	текущий ремонт
	01.06.2025
	14.06.2025
	

	
	
	– теплообменное оборудование
	гидравлические 
испытания на плотность, прочность
и ремонт, текущий ремонт
	01.06.2025
	14.06.2025
	

	
	
	– газовое оборудование
	испытания на плотность, прочность
и ремонт, текущий ремонт
	01.06.2025
	14.06.2025
	

	
	
	– вспомогательное оборудование
	текущий ремонт
	01.06.2025
	14.06.2025
	

	
	
	– запорная, предохранительная и регулирующая арматура
	текущий ремонт
	01.06.2025
	14.06.2025
	

	8.2.
	тепловая сеть микрорайона 
№ 30
	– тепловые сети и оборудование узлов теплофикации
	гидравлические 
испытания на плотность, прочность
и ремонт, текущий ремонт
	01.06.2025
	14.06.2025
	

	8.3
	тепловая сеть микрорайона 
№ 20
	– тепловая сеть и оборудование узлов теплофикации
	гидравлические испытания на плотность, прочность
и ремонт, текущий ремонт
	01.06.2025
	14.06.2025
	

	8.4
	тепловая сеть микрорайона 
№ 29
	– тепловая сеть и оборудование узлов теплофикации
	гидравлические испытания на плотность, прочность
и ремонт, текущий ремонт
	01.06.2025
	14.06.2025
	

	8.5
	тепловая сеть микрорайонов № 33, ТСС
	– тепловая сеть и оборудование узлов теплофикации
	гидравлические испытания на плотность, прочность
и ремонт, текущий ремонт
	01.06.2025
	14.06.2025
	

	9.
	ООО Агрокомплекс «Чурилово»
	
	
	
	
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	9.1.
	котельная, пос. Чурилово, 
ул. Трашутина
	– водогрейный котел КВГМ50
	ППР, гидравлические испытания на прочность и плотность
	01.07.2025
	14.07.2025
	

	9.2.
	
	– водогрейный котел Eurotherm11
	ППР, гидравлические испытания на прочность и плотность
	01.07.2025
	14.07.2025
	

	10.
	ООО «Макфа»
	
	
	
	
	

	10.1.
	Котельная 26 МВт
 АО «Макфа»
	– котлы - 4шт
– экономайзеры - 4шт
– сосуд под давлением - 1шт
	внутренний осмотр и гидравлическое испытание специализированной организацией
	26.08.2025
	28.08.2025
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	11.
	ООО «ТЭК-Урал»
	
	
	
	
	

	11.1.
	Котельная 3 мкр-он ул. Ижевская, 105
	- водогрейный котел № 1
	текущий ремонт
	12.05.2025
	26.05.2025
	отсутствуют

	
	
	- водогрейный котел № 2
	текущий ремонт
	12.05.2025
	26.05.2025
	отсутствуют

	
	
	- водогрейный котел № 3
	текущий ремонт
	12.05.2025
	26.05.2025
	отсутствуют

	
	
	- водогрейный котел № 4
	текущий ремонт
	12.05.2025
	26.05.2025
	отсутствуют

	
	
	- сетевые насосы (4 шт.)
	текущий ремонт
	12.05.2025
	26.05.2025
	отсутствуют

	11.2.
	Тепловые сети от Котельной ул. Ижевская, 105 
	– теплотрасса от котельной до
TK-3 - 2Ду 400 мм,
от TK-3 до ТК-3а - 2Ду 300 мм,
от TK-3а до ТК-3д - 2Ду 250 мм,
от TK-3д до ТК-3е - 2Ду 150 мм,
от TK-3 до ТК-6 - 2Ду 300 мм,
от TK-6 до ТК-8 - 2Ду 250 мм,
от TK-8 до ТК-9 - 2Ду 200 мм,
от TK-9 до ТК-10 - 2Ду 150 мм со всеми ответвлениями до разграничения по балансовой принадлежности с потребителями
	гидравлические испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт
	12.05.2025
	26.05.2025
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	12.
	ООО «Теплосбыт»
	
	
	
	
	

	12.1
	Котельная 47 мкр-он 
ул. Профессора Благих, 83, стр. 1
	- водогрейный котел № 1
	текущий ремонт
	26.05.2025
	09.06.2025
	отсутствуют

	
	
	- водогрейный котел № 2
	текущий ремонт
	26.05.2025
	09.06.2025
	отсутствуют

	
	
	- водогрейный котел № 3
	текущий ремонт
	26.05.2025
	09.06.2025
	отсутствуют

	
	
	- водогрейный котел № 4
	текущий ремонт
	26.05.2025
	09.06.2025
	отсутствуют

	
	
	- водогрейный котел № 5
	текущий ремонт
	26.05.2025
	09.06.2025
	отсутствуют

	
	
	- сетевые насосы (4 шт.)
	текущий ремонт
	26.05.2025
	09.06.2025
	отсутствуют

	12.2

	Тепловые сети от Котельной ул. Профессора Благих, 83, стр. 1
	– теплотрасса от
котельной до (камер 47 мкрн.)
TK-2 - 2Ду 300 мм,
от TK-2 до ТК-3 - 2Ду 250 мм,
от TK-3 до ТК-4 - 2Ду 200 мм,
от TK-4 до ТК-5 - 2Ду 150 мм,
от TK-1 до ТК-9 - 2Ду 200 мм,
Теплотрасса от котельной до (камер 51 микрорайона) TK-11 - 2Ду 250 мм, от TK-11 до ТК-14 - 2Ду 250 мм, со всеми ответвлениями до разграничения по балансовой принадлежности с потребителями
	гидравлические испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт
	26.05.2025
	09.06.2025
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	13.
	ООО «МСК»
	
	
	
	
	

	13.1.
	I тепломагистраль СЗК
	– замена участка тепловой сети от ТК 80-26 до ж.д. по ул. Братьев Кашириных, 85А, 2Ду-125 мм, 1Ду-150 мм
	текущий ремонт 
	15.05.2025

	30.08.2025

	отсутствуют


	13.2.
	I тепломагистраль СЗК,
IV тепломагистраль ЧТЭЦ-4
	– ремонт тепловых камер:
ТК 80-26, ТК 40-31, ТК 40-27
	текущий ремонт
	15.05.2025
	30.08.2025
	отсутствуют

	13.3.
	III тепломагистраль СЗК
	– замена участка тепловой сети между ул. 40-летия Победы, 33 и ул. 40-летия Победы, 35, 
2Ду-150 мм
	текущий ремонт
	15.05.2025
	30.08.2025
	отсутствуют

	14.
	МУП «ЧКТС»
	
	
	
	
	

	14.1.
	Котельная пос. АМЗ
ул. 
Днепропетровская, 15А

	– контур котельной пос. АМЗ  в границах Расчетной схемы тепловых сетей г. Челябинска на отопительный сезон 2024-2025 гг.
	испытание на максимальную температуру
теплоносителя
	07.04.2025 
	определяются при 
составлении программы испытания 
по результатам об-следования состоя-ния теплотрасс и индивидуальных тепловых пунктов потребителей

	14.2.
	Котельная 
пос. Мебельный
ул. Мебельная, 81А.

	– контур котельной пос. Мебельный в границах Расчетной схемы тепловых сетей г. Челябинска на отопительный сезон 2024-2025 гг.
	испытание на максимальную температуру
теплоносителя
	09.04.2025 
	определяются при 
составлении программы испытания 
по результатам об-следования состоя-ния теплотрасс и индивидуальных тепловых пунктов потребителей

	14.3.
	Котельная
пос. ОПМС-42
Чурилово
	– контур котельной пос. ОПМС-42 в границах Расчетной схемы тепловых сетей г. Челябинска на отопительный сезон 2024–2025 годов
	испытание на максимальную температуру
теплоносителя
	11.04.2025 
	определяются при составлении программы испытания по результатам обследования состояния теплотрасс и индивидуальных тепловых пунктов потребителей

	14.4.
	Котельная
ул. Елькина, 88Б
	– контур котельной ул. Елькина 88Б в границах Расчетной схемы тепловых сетей г. Челябинска на отопительный сезон 2024-2025 годов
	испытание на максимальную температуру
теплоносителя
	14.04.2025 
	определяются при 
составлении программы испытания 
по результатам об-следования состоя-ния теплотрасс и индивидуальных тепловых пунктов потребителей

	14.5.
	Котельная 
пос. Каштак
ул. Санаторная, 12
	– контур котельной пос. Каштак  в границах Расчетной схемы тепловых сетей г. Челябинска на отопительный сезон 2024-2025 годов
	испытание на максимальную температуру
теплоносителя
	16.04.2025 
	определяются при 
составлении программы испытания 
по результатам об-следования состоя-ния теплотрасс и индивидуальных тепловых пунктов потребителей

	14.6.
	Котельная по
ул. Тяговая
	– контур котельной ул. Тяговая  в границах Расчетной схемы тепловых сетей г. Челябинска на отопительный сезон 2024-2025 гг.
	испытание на максимальную температуру
теплоносителя
	18.04.2025 
	определяются при 
составлении программы испытания 
по результатам об-следования состоя-ния теплотрасс и индивидуальных тепловых пунктов потребителей

	14.7.

	Котельная пос. АМЗ
ул. 
Днепропетровская, 15А

	– теплотрасса 2Ду 50/400 мм от 
котельной ул. Днепропетровская, 15а через ТК-1, ТК-2-7, ТК-2-2, ТК-4, ТК-13 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– теплотрасса 2Ду 20/400 мм от 
котельной ул. Днепропетровская, 15а через ТК-3-5-1, ТК-3-7, ТК-3-10 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– теплотрасса 2Ду 50/300 мм от котельной ул. Днепропетровская, 15а через Т.1, ТК-21, ТК-24, ТК-27, ТК-34 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
	гидравлические
испытания
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	20.05.2025
	03.06.2025 
	приложение 2  к Сводному годовому плану

	14.8.

	Котельная пос. АМЗ
ул. Трактовая, 26А
	– теплотрасса 2Ду 50/150 мм от 
котельной ул. Трактовая, через ТК-1, ТК-2 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– трубопровод ГВС 2Ду 50/100 мм от котельной ул. Трактовая, через ТК-1, ТК-2 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические
испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт
	20.05.2025 
	03.06.2025 
	приложение 2  к Сводному годовому плану

	14.9.
	Котельная по
ул. Контейнерная
	– теплотрасса 2Ду 50/150 мм от 
котельной ул. Трактовая, через ТК-4 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– трубопровод ГВС 2Ду 40/80 мм от групповой бойлерной через 
ТК-4 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические
испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт
	20.05.2025
	03.06.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.10.
	Котельная по
ул. Тяговая
	– теплотрасса 2Ду 50 мм от 
котельной ул. Тяговая, 12А через 
ТК-1 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические
испытания
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	20.05.2025 
	03.06.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.11.
	Котельная 
по ул. Кирова,78
	– теплотрасса 2Ду 125 мм от 
котельной ул. Кирова, 78 до Органного зала теплового ввода потребителя
	гидравлические
испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт
	20.05.2025 
	03.06.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.12.
	ООО
«Мечел-Энерго»
Тепломагистраль 
«Каштак», и
по ул. Монтажников
	– теплотрасса 2Ду 200 мм от ТК-19 через ЦТП № 5 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– теплотрасса 2Ду 150-400 мм от Т.5, Т.6, Т.7, Т.8, Т.9, Т.10, Т.11 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические
испытания на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	20.05.2025 
	03.06.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.13.
	Котельная 
пос. Мебельный
ул. Мебельная, 81А

	– теплотрасса 2Ду 50/300 мм от 
котельной пос. Мебельный через ТК-20, ТК-22, ТК-23 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– теплотрасса 2Ду 50/300 мм от 
котельной пос. Мебельный через ТК-1, ТК-3, ТК-4, ТК-12, ТК-16 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт
	03.06.2025 
	17.06.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.14.
	Котельная 
пос. Аэропорт
ул. 1-ая Увельская, 6Б
	– теплотрасса 2Ду 50/250 мм от 
котельной пос. Аэропорт через ТК-1, ТК-29 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– теплотрасса 2Ду 32/250 мм от 
котельной пос. Аэропорт через 
ТК-1, ТК-2, ТК-3 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические
испытания
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	03.06.2025 
	17.06.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.15.
	Котельная
пос. ОПМС-42
Чурилово
	– теплотрасса 2Ду 50/219 мм от 
котельной пос. ОПМС-42 через 
ТК-1-7, ТК-1-4 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические
испытания
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	03.06.2025 
	17.06.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.16.
	Котельная
пос. Шершни
ул. Гидрострой, 21Б
	– теплотрасса 2Ду 50/250 мм от 
котельной пос. Шершни через 
ВУ-1-1, ТК-2, ВУ-6, ТК-6-1 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– теплотрасса 2Ду 150/250 мм от котельной пос. Шершни через ТК-1, ТК-3, ТК-13 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические испытания
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	03.06.2025 
	17.06.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.17.
	Котельная
пос. Сигнал
ул. Чистопольская

	- теплотрасса 2Ду 50/150 мм от 
ТК-3 через ТК-3А по 
ул. Чистопольская со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– теплотрасса 2Ду 50/250 мм от 
ТК-3 по ул. Чистопольская, через 
ТК-4, ТК-11 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические
испытания
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	03.06.2025 
	17.06.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.18.
	Котельная
пос. Сосновка
ул. Водопроводная
	– трубопровод ГВС Ду 20/150 мм от котельной пос. Сосновка ул. Водопроводная через ТК-1, ТК-2, ТК-21 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– трубопровод ГВС Ду 20/150 мм от котельной пос. Сосновка ул. Водопроводная через ТК-1, ТК-2, ТК-7 ул. Пионерская со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– трубопровод ГВС Ду 20/150 мм от котельной пос. Сосновка ул. Водопроводная через ТК-1, ТК-2 и ТК-3-1, ТК-40 ул. Пионерская со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– теплотрасса 2Ду 20/250 мм от котельной пос. Сосновка ул. Водопроводная через ТК-1, ТК-2, ТК-21 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– теплотрасса 2Ду 30/250 мм от котельной пос. Сосновка ул. Водопроводная через ТК-1, ТК-2 ул. Пионерская со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– теплотрасса 2Ду 30/250 мм от котельной пос. Сосновка ул. Водопроводная через ТК-1, ТК-2 и ТК-3-1, ТК-40 ул. Пионерская со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические
испытания
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	01.07.2025 
	15.07.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.19.
	Котельная
пос. Шагол
ул. Радонежская
	– теплотрасса 2Ду 100/250 мм от 
котельной пос. Шагол ул. Радонежская через Т.1-1, ТК-1-2, ТК-1-3 ул. Березовая со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– теплотрасса 2Ду 80/250 мм от 
котельной пос. Шагол ул. Радонежская через Т.1, Т.3, Т.12 ул. Шагольская 2-ая со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– теплотрасса 2Ду 100/350 мм от 
котельной пос. Шагол ул. Радонежская через Т.1, Т.7, Т.11 ул. Шагольская 2-ая со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт
	08.07.2025 
	22.07.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.20.
	ООО
«Мечел-Энерго»
Северная зона
Металлургического района
«Соцгород»
	– тепломагистраль Ду 700 мм 
«Южная нитка» ТЭЦ «МЕЧЕЛ» от коллектора до ТК-5-8;
– теплотрасса Ду 300 мм от ТК-5-8 до ТК-7-21;
- теплотрасса Ду 350 мм от ТК-5-8 до ТК-5-17;
– теплотрасса Ду 350 мм от ТК-5-8 до ТК-5-1;
– теплотрасса Ду 250 мм от ТК-5-4 до ТК-8-22;
– теплотрасса Ду 400 мм от ТК-2-7 до ТК-6-15;
– тепломагистраль Ду700 мм 
«Северная нитка» ТЭЦ «МЕЧЕЛ» от коллектора доТК-5-17;
– теплотрасса Ду 700 мм от ТК-5-17 до ТК-1-14;
– теплотрасса Ду 350 мм от ТК-5-17 до ТК-5-22;
– теплотрасса Ду 500 мм от ТК-1-14 до ЦТП № 6; 
– теплотрасса Ду 700 мм от ТК-1-14 до ТК-1-24; 
- теплотрасса Ду 400 мм от ТК-1-24 до ЦТП № 1;
– теплотрасса Ду 700 мм от ТК-1-24 до ЦТП № 9; 
- теплотрасса Ду 400 мм от ТК-22-1 до ТК-23-1;
– теплотрасса Ду 300 мм от ТК-23-1 до ТК-24-5;
– теплотрасса Ду 400 мм от ТК-1-35 до ТК-24-8-38;
– теплотрасса Ду 350 мм от ТК-6-19 до ТК-6-15;
– теплотрасса Ду 250 мм от ТК-7-26 до ТК-7-22;
– теплотрасса Ду 250 мм от ТК-8-27 до ТК-8-22;
– теплотрасса Ду 250 мм от ТК-8-22 до ЦТП-2;
– тепломагистраль Ду 300 мм «Митрофановская» ТЭЦ «МЕЧЕЛ» от коллектора до ТК-9-9;
– теплотрассы контуров ЦТП 
№ 1, № 2, № 6, № 9
	гидравлические испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт
	17.06.2025
	01.07.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.21.
	Котельная
м-он Манхэттэн
ул. Труда

	– теплотрасса 2Ду 100/200 мм от 
котельной «Теплоэнергосбыт» ул. Труда через ТК-1, ТК-85-50, ТК-85-46 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– теплотрасса 2Ду 100/700 мм от котельной «Теплоэнергосбыт» ул. Труда через ТК-1, ТК-3-3, Т.4 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт
	01.07.2025
	15.07.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.22.
	Котельная
по
ул. Нефтебазовая
	– теплотрасса 2Ду 30/100 мм от 
ВУ-1 ул. Нефтебазовая со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт
	17.06.2025 
	01.07.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.23.
	Котельная
пос. Смолино
«Агромаш»
ул. Троицкий тр., 74
	– трубопровод ГВС Ду 20/50 мм от Бойлерной ул. Фестивальная через Т.2-4, ТК-2-3, ВУ-2-6 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– теплотрасса 2Ду 30/200 мм от 
котельной пос. Смолино, Троицкий тр., 74 через ВУ-1-2, ВУ-1-5, ТК-1-7, ВУ-3-5 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– теплотрасса 2Ду 30/250 мм от 
котельной пос. Смолино, Троицкий тр, 74 через ВУ-1-1, ВУ-1-5, ТК-2, ТК-2-3 со всеми со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт
	17.06.2025 
	01.07.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.24.
	Котельная
ул. Елькина, 88Б
	– теплотрасса 2Ду 150 мм от 
котельной ул. Елькина, 88Б до 
теплового ввода потребителя
	гидравлические испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт
	17.06.2025 
	01.07.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.25.
	Котельная
Свердловский тр. 4Е
	– трубопровод ГВС Ду 30/50 мм от котельной Свердловский тр. 4Е через ВУ-1, ТК-б/н, со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
- теплотрасса 2Ду 50/70 мм от 
котельной Свердловский тр., 4Е
через ВУ-1, ТК-б/н, со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт

	17.06.2025 
	01.07.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.26.
	Котельная
«Станционная»
пос. Новосинеглазово,
ул. Станционная

	– теплотрасса 2Ду 40/500 мм от 
котельной «Станционная» 
ул. Станционная через ТК-7, ТК-16, ТК-15-2 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– теплотрасса 2Ду 30/500 мм от 
котельной «Станционная» 
ул. Станционная через ТК-13, ТК-9, со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей; 
– теплотрасса 2Ду 50/300 мм от 
котельной «Станционная» 
ул. Станционная через Т.15-4, ТК-16, ТК-20 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей; 
– теплотрасса 2Ду 50/250 мм от 
котельной «Станционная» 
ул. Станционная через Т.15-4-1, ТК-15-6, Т.15-4-8 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– теплотрасса 2Ду 50/250 мм от 
котельной «Станционная» 
ул. Станционная через ВУ-30, ТК-36, ТК-39 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт

	17.06.2025 
	01.07.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.27.
	Котельная
пос. Исаково
ул. Дорожная,6

	– теплотрасса 2Ду 50/100 мм от 
котельной пос. Исаково ул. Дорожная, 6 через ТК-1-1, ТК-7 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт
	13.05.2025 
	27.05.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.28.
	Котельная
«Новая» 
пос. Новосинеглазово
ул. Челябинская, 39Б


	– теплотрасса 2Ду 20/500 мм от 
котельной «Новая» пос. Новосинеглазово ул. Челябинская, 39Б через ТК-1, ТК-2*, ТК-2-1, ТК-6 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– теплотрасса 2Ду 20/500 мм от 
котельной «Новая» пос. Новосинеглазово ул. Челябинская, 39Б через ТК-1, ТК-2, ТК-5-3-1 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей; 
– теплотрасса 2Ду 20/500 мм от 
котельной «Новая» пос. Новосинеглазово ул. Челябинская, 39Б через ТК-1, ТК-2, ТК-5-5 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей 
	гидравлические испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт

	17.06.2025
	01.07.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.29.
	Котельная 
пос.Федоровка
ул. Молодогвардейская,
1Д
	– теплотрасса 2Ду 50/350 мм от 
котельной пос. Федоровка через УТ-1,ТК-6,ТК-7, ул. Дубовая со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– теплотрасса 2Ду 50/350 мм от 
кот. Федоровка через УТ-1,ТК-6,ТК-6-1 ул. Семеноводческая со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей; 
– теплотрасса 2Ду50/350 мм от 
кот. Федоровка через УТ-1,ТК-4,ТК-3 ул.Огневая со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические
испытания 
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	01.07.2025 
	15.07.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.30.
	Котельная 
пос. Каштак
ул. Санаторная, 12
	– теплотрасса 2Ду50/200 мм от 
кот. пос. Каштак через ТК-1, ТК-3, ТК-4, ТК-6 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические
испытания 
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	01.07.2025 
	15.07.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.31.
	Котельная
Локомотивное депо
ул. Красноармейская,
101А
	– теплотрасса 2Ду 150мм от Т. врезки по ул. Красноармейская, 101А до теплового ввода потребителя

	гидравлические
испытания
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	08.07.2025 
	22.07.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.32.
	Котельная пос.
Новосинеглазово ул. Железнодорожная, 1А
	– теплотрасса 2Ду 50/150мм от 
котельной по ул. Железнодорожная, 1А через ТК-3 до теплового ввода потребителя

	гидравлические
испытания
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	08.07.2025
	22.07.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.33.
	Котельная 
№ 230
пос. Шагол
	– теплотрасса 2Ду 50-300мм от кот. № 230 пос. Шагол через ТК-1, ТК-13, ТК-19 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– теплотрасса 2Ду 50-300мм от кот. № 230 пос. Шагол через ТК-33 до тепловых вводов потребителей
	гидравлические
испытания
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	14.07.2025 
	28.07.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.34.
	Котельная
ЧЗЖБШ
пос. Федоровка
ул. Карусельная
	– теплотрасса 2Ду 20/200мм от кот. пос. Федоровка ул. Карусельная через Т.1, ТК-8 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические
испытания
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	22.07.2025 
	05.08.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.35.
	Котельная
Пос. Миасский
ООО
 «СкладСервис74»

	– теплотрасса 2Ду 70 мм от ВУ-1-1 до теплового ввода потребителей по ул. Мельничный тупик, 16;
– теплотрасса 2Ду 100 мм от ВУ-2 до тепловых вводов потребителей по ул. Рабоче-Крестьянская, 26А, 18А; 
– теплотрасса 2Ду 100 мм от ВУ-2 до теплового ввода потребителей по ул. Рабоче-Крестьянская, 30А
	гидравлические
испытания
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	22.07.2025 
	05.08.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.36.
	Котельная
пос. Мелькомбинат
«Макфа»











	– трубопровод ГВС Ду 50/100 мм от ТК-1 через ТК-2, ТК-3, ТК-4, ТК-5 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– трубопровод ГВС Ду 50 мм от ТК-1 до ввода в жилой дом 
ул. Мелькомбинат 2, участок 1, 4; 
– теплотрасса 2Ду 100 мм от ТК-1 до ввода в жилой дом 
ул. Мелькомбинат 2, участок 1, 4;
– теплотрасса 2Ду 50/100 мм от 
ТК-1 через ТК-2, ТК-3, ТК-4, ТК-5 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– теплотрасса 2Ду 125/150 мм от 
котельной «Макфа» пос. Мелькомбинат 2, участок 1 до теплового ввода потребителей ул. Мелькомбинат 2, участок 1, 18
	гидравлические
испытания
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	22.07.2025 
	05.08.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.37.
	Котельная
ОАО
«ЮжУралКондитер»
ул. Троицкая
	– теплотрасса 2Ду 32/200 мм от ОАО «ЮжУралКондитер» 
ул. Троицкая через ТК-1, ТК-3 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические
испытания
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	22.07.2025 
	05.08.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.38.
	Котельная
ПетроПак
пос. 
Новосинеглазово
	– теплотрасса 2Ду 50/100 мм пос. Новосинеглазово от ТК-1 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические
испытания
на плотность,
прочность
и текущий ремонт
	22.07.2025 
	05.08.2025 
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	
	Тепловые сети МУП «ЧКТС»
	
	
	
	
	

	14.39.
	 
	– замена запорной арматуры
	текущий ремонт
	10.05.2025 
	15.09.2025 
	отсутствуют

	14.40.
	 
	– теплоизоляционные работы
	текущий ремонт
	01.01.2025 
	31.12.2025 
	отсутствуют

	14.41.
	 
	– ремонт теплотрасс в процессе эксплуатации в период гидравлических испытаний на прочность и плотность
	текущий ремонт
	01.01.2025
	31.12.2025 
	отсутствуют

	14.42.
	 
	– ремонт оборудования ЦТП и насосных
	текущий ремонт
	10.05.2025 
	15.09.2025  
	отсутствуют

	14.43.
	
	– здание насосной станции с оборудованием по ул. Вахтангова, 2, строение 2А Замена задвижки № 1, № 2 Ду400 с электроприводом
	текущий ремонт
	10.05.2025 
	15.09.2025  
	отсутствуют

	14.44.
	
	– здание ЦТП по ул. Богдана Хмельницкого,30 строение 2                Замена задвижек № 1, № 2, № 3, № 4 на кран шаровый  Ду400 с электроприводом
	текущий ремонт
	10.05.2025 
	15.09.2025  
	отсутствуют

	14.45.
	
	– здание ЦТП по ул. Богдана Хмельницкого, 30 строение 2                Установка затворов дисковых Ду200 на напоре сетевых насосов
	текущий ремонт
	10.05.2025 
	15.09.2025  
	отсутствуют

	14.46.
	
	– теплотрасса от  ТК 1-15-30 до ТК 1-15-31 по ул. Трудовая, 25А, диаметром 125 мм., протяженностью 44 м
	текущий ремонт
	10.05.2025 
	15.09.2025  
	отсутствуют

	14.47.
	
	– теплотрасса от  ТК 1-15-31 до ТК 1-15-32 по улице Трудовая, 27А диаметром 125 мм, протяженностью 43 м
	текущий ремонт
	10.05.2025 
	15.09.2025  
	отсутствуют

	14.48.
	
	– теплотрасса от  ТК 23-22 до ТК 23-23 по улице Сурикова, 2 диаметром 300 мм., протяженностью 60 м
	текущий ремонт
	10.05.2025 
	15.09.2025  
	отсутствуют

	14.49.
	
	– теплотрасса от  ТК 23-28 через ТК 23-29 до ТК 24-5 по улице Дружбы, 2 диаметром 200 мм., протяженностью 90 м
	текущий ремонт
	10.05.2025 
	15.09.2025  
	отсутствуют

	14.50.
	
	– теплотрасса от  ТК 2-7 до ТК 2-9 по улице Ярослава Гашека диаметром 400 мм., протяженностью 280 м
	текущий ремонт
	10.05.2025 
	15.09.2025  
	отсутствуют

	14.51.
	
	– теплотрасса пос. Аэропорт  от ТК-1 до ТК-7, Ду250, протяженностью 275 м
	текущий ремонт
	10.05.2025 
	15.09.2025  
	отсутствуют

	14.52.
	
	– теплотрасса пос. Аэропорт  от ТК-1 до ТК-32 Ду 250, протяженностью 214 м
	текущий ремонт
	10.05.2025 
	15.09.
	отсутствуют

	14.53.
	
	– теплотрасса от ВУ1.6 до ТК1.8 по пер. Дачный, 22 (Агромаш, пос. Смолино), Ду250, протяженностью 132 м
	текущий ремонт
	10.05.2025 
	15.09.2025  
	отсутствуют

	14.54.
	
	– теплотрасса от ВУ6 до ТК-9 по ул. Гидрострой, 1А (Шершни), Ду200 мм., протяженностью 
260 м
	текущий ремонт
	10.05.2025 
	15.09.2025  
	отсутствуют

	14.55.
	
	- теплотрасса от т. 22.2 до ТК-22.1, диаметром 50 мм. протяженностью 35 м пос. Мебельный
	текущий ремонт
	10.05.2025 
	15.09.2025  
	отсутствуют

	14.56.
	
	- теплотрасса от ТК-5-3-10 до ТК-5-3-13, диаметром 100 мм, протяженностью 100 м контур котельной Новая
	текущий ремонт
	10.05.2025 
	15.09.2025  
	отсутствуют

	14.57.
	
	- теплотрасса от ТК-26 до наружной стены здания № 11 по ул. Зерновая, диаметром 100 мм, протяженностью 65 м 
	текущий ремонт
	10.05.2025 
	15.09.2025  
	отсутствуют

	14.58.
	
	- теплотрасса от ТК-26 до наружной стены здания № 11 по ул. Зерновая, диаметром 80 мм, протяженностью 30 м 
	текущий ремонт
	10.05.2025 
	15.09.2025  
	отсутствуют

	14.59.
	
	- теплотрасса от ТК-27 до наружной стены здания № 11 по ул. Зерновой, диаметром 100 мм, протяженностью 100 м
	текущий ремонт
	10.05.2025 
	15.09.2025  
	отсутствуют

	15.
	ООО «Газэнергосервис»
	
	
	
	
	

	15.1.
	Котел № 1, № 2, № 3, № 4
	– запорная арматура, горелки
	ревизия
	01.07.2025
	30.08.2025
	отсутствуют

	15.2.
	Тепловая система
	– сетевой насос № 1, № 2, № 3
	ревизия
	01.07.2025
	30.08.2025
	отсутствуют

	16.
	АО «Челябкоммунэнерго»
	
	
	
	
	

	16.1.
	Водогрейная котельная ул. Косарева, 75
	– котельное оборудование, тепловая сеть
	гидравлические испытания
на плотность, прочность
и текущий ремонт

	17.06.2025
	01.07.2025
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	17.
	ПАО «Форвард Энерго»
	
	
	
	
	

	17.1.
	Челябинская ТЭЦ-1
	– ГТУ
	текущий ремонт
	14.04.2025

	14.112025

	отсутствует

	
	
	– ПТУ
	текущий ремонт
	03.02.2025

	29.10.2025
	отсутствуют

	
	
	– останов станции на «0»
	текущий ремонт
	12.05.2025
	02.06.2025
	отсутствуют

	
	
	– водогрейные котлы
	текущий, капитальный ремонт
	01.06.2025

	15.08.2025
	отсутствуют

	17.2.
	Челябинская ТЭЦ-2
	– турбина
	текущий ремонт
	03.02.2025
	10.11.2025
	отсутствуют

	
	
	– котел
	капитальный, текущий ремонт
	01.02.2025
	12.11.2025
	отсутствуют

	
	
	– останов станции на «0»
	текущий ремонт
	14.08.2025
	25.08.2025
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел
	текущий ремонт
	13.05.2025
	03.09.2025
	отсутствуют

	
	
	– трансферный паропровод
	текущий ремонт
	12.03.2025
	03.04.2025
	отсутствуют

	
	
	– ГРП
	текущий ремонт
	08.09.2025
	30.09.2025
	отсутствуют

	
	
	– теплосеть
	текущий ремонт
	14.08.2025
	25.08.2025
	отсутствуют

	17.3.
	Челябинская ТЭЦ-3
	– энергоблок
	текущий ремонт
	13.01.2025
	22.12.2025
	отсутствует

	
	
	– ГРП
	текущий ремонт
	19.05.2025
	22.06.2025
	отсутствует

	
	
	– паровой котел
	текущий ремонт
	01.04.2025
	10.04.2025
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел
	текущий ремонт
	23.06.2025
	25.10.2025
	отсутствует

	
	
	– теплосеть
	текущий ремонт
	22.05.2025
	07.09.2025
	отсутствует

	17.4.
	Челябинская ТЭЦ-4
	– энергоблок
	капитальный, текущий ремонт
	21.01.2025
	17.12.2025
	отсутствуют

	
	
	– останов станции на «0»
	текущий ремонт
	21.06.2025
	26.06.2025
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел
	текущий ремонт
	08.04.2025
	28.09.2025
	отсутствуют

	
	
	– теплосеть
	текущий ремонт
	17.06.2025
	28.06.2025
	отсутствуют

	18.
	ООО «ТЭСиС»
	
	
	
	
	

	18.1.
	Котельная Трактовая, 26Д
	– оборудование котельной
	гидравлические испытания на прочность, плотность и текущий ремонт
	20.05.2025
	03.06.2025
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	18.2.
	Котельная пос. Исаково, ул. Дорожная, 6, стр. 1
	– оборудование котельной
	гидравлические испытания на прочность, плотность и текущий ремонт
	13.05.2025
	27.05.2025
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	19.
	ООО «Теплоснаб»
	
	
	
	
	

	19.1.
	Котельная пос. Федоровка, 
ул. Молодогвардейская, 1
	– оборудование котельной
	гидравлические испытания на прочность, плотность и текущий ремонт
	01.07.2025
	15.07.2025
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	19.2.
	Котельная пос Новосинеглазово, ул. станционная, 3А
	– оборудование котельной
	гидравлические испытания на прочность, плотность и текущий ремонт
	17.06.2025
	01.07.2025
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	19.3.
	Котельная 
ул. Шмакова, 28А
	– оборудование котельной
	гидравлические испытания на прочность, плотность и текущий ремонт
	13.05.2025
	27.05.2025
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	20.
	ООО «Союзпищепром»
	
	
	
	
	

	
	
	– паровой котел
	текущий ремонт
	01.05.2025
	31.07.2025
	отсутствуют

	
	
	– тепловые сети
	гидравлические испытания на прочность, плотность и текущий ремонт
	23.06.2025
	30.06.2025
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	
	
	
	испытания на максимальную температуру теплоносителя
	23.06.2025
	30.06.2025
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	21.
	ООО «АЛВИТ и К»
	
	
	
	
	

	21.1.
	
	– водогрейный котел № 1
	текущий ремонт
	02.06.2025
	16.06.2025
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 2
	текущий ремонт
	16.06.2025
	30.06.2025
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 3
	текущий ремонт
	07.07.2025
	21.07.2025
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 4
	текущий ремонт
	21.07.2025
	04.08.2025
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 5
	текущий ремонт
	04.08.2025
	18.08.2025
	отсутствуют

	22.
	ООО «ТСИ»
	
	
	
	
	

	22.1.
	Котельная по 
ул. Маршала Чуйкова, 31, 
стр. 1
	– тепловые сети в 49Б, 49В микрорайонах
	гидравлические испытания на прочность, плотность и текущий ремонт
	01.08.2025
	14.08.2025
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	
	
	– тепловые сети в 45 микрорайоне
	
	
	
	

	
	
	– котлы водогрейные 
	текущий ремонт
	01.08.2025
	14.08.2025
	отсутствуют





  Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
  Администрации города Челябинска                                                                                                                                                           В. В. Храмцов
