




УРАЛО-СИБИРСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ-ЧЕЛЯБИНСК


Перечень участков тепловых сетей АО «УСТЭК-Челябинск», подлежащих реконструкции и капитальному ремонту в 2023 году

Сроки проведения работ: с 01.07.2023 до 01.09.2023




**Реконструкция 2 т/м ТЭЦ-4 от ТК-28 до ТК-30-1
по Свердловскому пр., Ду 700/500, Lк=480/100м в ППУ изоляции**

Сроки проведения работ: с 10.05.2023 по 04.07.2023




Реконструкция участка теплотрассы по ул. Танкистов от ТК-18 до ТК-22, Ду 500 мм, Lк=600м в ППУ изоляции

Сроки проведения работ: с 01.07.2023 по 01.09.2023



**Реконструкция участка 4 т/м ТЭЦ-4 по ул. Островского
от опуска ТК-42 до ТК-21 Ду 500/300 мм, Lк=140/44 м**

Сроки проведения работ: с 04.07.2023 по 18.08.2023




Реконструкция участков теплотрассы от ТК-41 до Т.41-23, от ТК-41-5 до Т.41-21, от ТК-41-6 до Т.41-12а по ул. Карпенко Ду 200мм – Lk = 225 м.; Ду 100мм – Lk = 464 м.; Ду 50мм – Lk = 60 м.

Сроки проведения работ: с 10.05.2023 по 10.06.2023, 09.08.2023 по 09.09.2023




Участок от Т.А (возле ТК-34) до ТК-1 по пер. Лермонтовскому и от ТК-35-25а до Т.36-5 через ТК-36 по ул. Бажова. Ду 500мм – Lk=250 м.; Ду 350мм – Lk=185 м.; Ду 300мм – Lk=80 м.; Ду 200мм – Lk=80 м

Сроки проведения работ: 01.05.2023 по 01.06.2023




**Реконструкция участка теплотрассы 2 т/м СЗК от Т.5
до перехода через Ж/Д переезд Ду 800 мм, Lk=117 м**

Сроки проведения работ: с 26.07.2023 по 15.09.2023




Реконструкция участка теплотрассы 2 т/м ТЭЦ-3 от ТК-4 до ТК-33А-2В Ду 500 мм, Lk=398 м

Сроки проведения работ: 20.05.2023 по 03.06.2023



**Капитальный ремонт участка тепловой сети 1 т/м СЗК
от ТК-25-1А до ТК-25-16 м-н 2 (имеется утв. ПСД), Ду 250 мм,
Lк=53 м**

Сроки проведения работ: 28.06.2023 по 09.08.2023



**Капитальный ремонт участка тепловой сети
от ТК-43-1 – ТК-43-3 ул. Гагарина, Ду 300 мм, Lk=200 м**

Сроки проведения работ: с 19.07.2023 по 30.08.2023




**Капитальный ремонт участка тепловой сети
от ТК-10-2 – ТК-10-5 ул. Сулимова, Ду 300 мм, Lk=90 м**

Сроки проведения работ: с 19.07.2023 по 30.08.2023




**Реконструкция участка теплотрассы от ТК-12 до ТК-13
ул. Возмездия 2Д 426 мм, Lk=120 м в ППУ-изоляции**

Сроки проведения работ: с 10.05.2023 по 25.06.2023




Реконструкция участка теплотрассы от ЦТП «Первоозёрный №4» до ТК-6 по ул. Краснофлотская Ду 500 мм, Lk = 270 м

Сроки проведения работ: с 09.08.2023 по 15.09.2023



Реконструкция участка теплотрассы от точки опуска вблизи ТК-47-7 до ТК-47-25 на территории МАУЗ ОЗП ГKB № 8 по ул. Котина, Ду 300 мм, Lк = 363 м

Сроки проведения работ: с 10.05.2023 до 30.07.2023




**Строительство тепловой сети диаметром Ду 500 мм,
Lk=600 м от ТК-30-55 до ТК-80 по ул. Братьев Кашириных**

Сроки проведения работ: с 01.07.2023 по 01.09.2023




Реконструкция участка теплотрассы от ТК-15 до ТК-30-55 по ул. Братьев Кашириных с увеличением диаметра с Ду 350 мм до Ду 500 мм, Lк= 500 м

Сроки проведения работ: с 10.05.2023 по 10.06.2023




**Реконструкция участка теплотрассы между ТК-14 и Т.14-2
по ул. Сулимова, с 2Ду 300мм на 2Ду 500 мм, Lk=50 м**

Сроки проведения работ: с 01.09.2023 по 15.09.2023



Реконструкция участка теплотрассы между Т.7 и Т.11 по пр. Свердловскому, т/м № 4 ЧТЭЦ-4 с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм, Lk=100 м

Сроки проведения работ: с 10.05.2023 до 22.05.2023



**Реконструкция участка теплотрассы между ТК-16 и ТК-17
по ул. Цинковая с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм, Lк = 45 м**

Сроки проведения работ: с 01.07.2023 до 01.08.2023




**Реконструкция участка теплотрассы участок теплотрассы от ТК-36 до ТК-46 т/м
Колющенко по ул. Гагарина (от т. «А» до т. «Б»), Ду 500 мм, Lk=66 м**

Сроки проведения работ: с 01.09.2023 до 15.09.2023




**Реконструкция участка теплотрассы от ТК-22-5 до ТК-7-3 т/м
Колющенко (от Т. «В» до т. «Г»), Ду 500 мм, Lk=77 м**

Сроки проведения работ: с 10.08.2023 до 31.08.2023



**Реконструкция участка теплотрассы от Т.Б до Т.Г
по т/м Колющенко (от т. «Д» до т. «Е»), Ду 800 мм, Lk=58 м**

Сроки проведения работ: с 12.07.2023 до 10.09.2023



Реконструкция участка 1 тепломагистрали СЗК от ТК 30А-3 до ТК 30А-5 по пр. Победы в ППУ-изоляции, Ду 500мм, Lк=101 м